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ABSTRAK 
Pada tahun 2014 data pengadaan spare part Turn Around ponska 
IV PT. Petrokimia Gresik didapatkan 44 dari 120 komponen 
menunjukan waktu kedatangan (arrival date) di atas waktu due 
date yang telah di rencanakan, atau 37 % sparepart yang akan 
digunakan untuk aktivitas turn around mengalami keterlambatan 
dalam proses pengadaan barang. Lead time atau rentang waktu 
yang dibutuhkan dari saat memesan barang, hingga barang 
sampai pada pemesan di PT Petrokimia Gresik dapat mencapai 
waktu 88 hari. Didalamnya ada proses evaluasi teknis oleh user 
yang bisa mencapai 44 hari. Lamanya proses pengadaan barang di 
Departemen Pengadaan dapat diminimalisasi dengan cara 
mempercepat evaluasi oleh user.  
Penelitian dalam tugas akhir ini didahului dengan identifikasi 
masalah dan menentukan tujuan penelitian, dan studi pustaka. 
Metode yang digunakan adalah metode Value Stream Analysis 
Tool (VALSAT). Sebelumnya dilakukan identifikasi seluruh 
aliran yang terjadi pada proses pengadaan yang digambarkan pada 
Big Picture Mapping. Selanjutnya dari Big Picture Maaping 
diketahui bahwa penyebab lamanya proses pengadaan adalah 
proses evaluasi teknis yang terlalu lama. Metode VALSAT 
digunakan untuk mengidentifikasikan waste yang terjadiii  
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pada saat evaluasi teknis, sehingga dapat dilakukan perbaikan 
untuk meminimasinya.  
Setelah melakukan penelitian. Tugas akhir ini menghasilkan 
evaluasi bahwa proses pengadan yang paling banyak nilai NVA 
nya dalah proses evaluasi teknis. Waste menunggu terjadi karena 
user harus mencari informasi terlebih dahulu mengenai produk 
yang ditawarkan supplier dan user juga harus melakukan tugas 
utamanya di perusahaan. Faktor lain yang menyebabkan 
keterlambatan pengadaan adalah terlambatnya proses 
perencanaan material. Usulan perbaikan yang dapat digunakan 
adalah penyediaan informasi mengenai produk supplier oleh 
departemen pengadaan dan membuat deadline atau reminder 
untuk menyelesaikan evaluasi teknis. Perbaikan untuk 
pemborosan tipe waiting yang dapat dilakukan oleh perusahaan 
adalah dengan menyatukan tempat proses evaluasi baik 
administrasi maupun teknis dalam satu departemen yang sama. 
Untuk mempercepat proses perencanaan material bisa dilakukan 
dengan mengoptimalkan evaluasi time based maintenance sebagai 
dasar waktu perencanaan MMR.  
Kata Kunci: pengadaan, lead time MMR , VALSAT, 
perencanaan material 
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ABSTRACT 
 
 In 2014, the procurement data of turn around spare 
parts Phonska IV in PT. PKG obtained 44 of 120 components 
shows the time of arrival (arrival date) was beyond the due date 
that has been planned, or 37% of spare parts to be used for turn 
around activities suffered a delay in the procurement process. 
Lead time or the time frames of when ordering goods, until the 
goods arrive to PT. PKG can be reached within 88 days. There is 
a technical evaluation process by the user that can be reached 45 
days. Duration of the procurement process in the Department of 
Procurement can be minimized by accelerating user evaluation. 
 This research, was preceded by the identificate of the 
problem and determine the purpose of research, and literature 
study. The Value Stream Analysis Tool (VALSAT) was used in this 
research. First, identified the entire flow that occurs in the 
procurement process that is described in the Big Picture 
Mapping. Furthermore, according to Big Picture Mapping, the 
causes of the long procurement process was known, which is the 
technical evaluation process is too complicated. VALSAT methods 
used to identify the wasted-time that occurs during the technical 
evaluation, so it can be minimized. 
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 After doing research. This final project evaluation that 
resulted in the procurement process most of its value NVA dalah 
technical evaluation process. Waste wait occurs because the user 
must first seek information about the products offered by the 
supplier and the user also must perform its main task in the 
company. Other factors that cause delays in procurement is a 
delay in the planning process material. Proposed improvements 
that can be used is the provision of information about the product 
supplier by the procurement department and make deadlines or 
reminders to complete the technical evaluation. Improvements to 
the type of waste waiting to be done by the company is to unify the 
process where both administrative and technical evaluation in the 
same department. To speed up the planning process materials can 
be done by optimizing the evaluation time based maintenance as 
the basis for planning time MMR. 
 
Keywords: procurement, lead time MMR, VALSAT, 
material planning 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
  
1.1. Latar Belakang 
Dalam dunia industri segala hal perlu direncanakan  dengan 
matang. Perencanaan yang dibuat dengan baik maka hasil yang 
didapatkan akan lebih sesuai dengan target perusahaan. Persaingan 
antar perusahaan  menjadi salah satu penyebab perusahaan harus 
unggul baik dalam hasil produksi  maupun pelayanan. Sebagai 
salah satu negara yang fokus dibidang pertanian, maka industri 
pupuk akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan industri 
pertanian.  
PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu badan usaha 
milik negara yang memproduksi pupuk di Indonesia. PT. 
Petrokimia Gresik mempunyai tiga unit Kompartemen 
produksi/pabrik, yaitu Kompartemen  Produksi I (unit pupuk 
Nitrogen) berjumlah 4 pabrik, Kompartemen Produksi II (unit 
pupuk Fosfat) yang dibagi menjadi IIA dan IIB berjumlah 12 
pabrik dan Kompartemen Produksi III (Unit Asam Fosfat) yang 
dibagi menjadi IIIA dan IIIB berjumlah 4 pabrik. 
Untuk menghasilkan produk yang berkualitas maka 
diperlukan aktivitas produksi yang berkualitas juga. Dimana 
aktivitas sistem manufaktur produksi di PT. Petrokimia gresik 
terdapat dua aktivitas utama, yaitu pengoperasian aset dan 
pemeliharaan asset. Salah satu aktivitas pemeliharaan yang 
mempunyai peran penting adalah aktivitas Turn Around atau yang 
biasa disebut (TA). Aktivitas Turn Around atau (TA) di PT 
Petrokimia Gresik seringkali menjadi masalah bagi user dan 
departemen TA & reliability.  Dikarenakan dalam kompartemen 
terdapat unit-unit pabrik yang jumlahnya cukup banyak. Hal 
tersebut menyebabkan perencanaan TA di PT Petrokimia Gresik 
harus direncanakan dengan sangat matang. Departemen TA & 
reliability harus bisa mengatur waktu, dan objek TA yang tepat dan 
akurat, agar aktivitas TA dapat berjalan sesuai yang direncanakan. 
Tidak hanya departemen reabilitas dan TA saja yang perlu 
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mengatur perencanaan, penyediaan komponen yang akan 
diperbaiki juga merupakan faktor penentu keberhasilan TA. 
Dengan semakin singkat waktu yang dibutuhkankan untuk 
penyediaan barang, maka akan mengurangi resiko keterlambatan 
TA yang disebabkan material TA belum tersedia. Kedua hal di atas 
menggambarkan bahwa aktivitas TA di PT.Petrokimia Gresik 
menjadi suatu topik permasalahan yang menarik untuk di bahas. 
 
 
Gambar 1. 1 Grafik Perbandingan Biaya Estimasi dan 
Aktual antar Pabrik 
 
PT Petrokimia Gresik memiliki beberapa pabrik yaitu 
pabrik I,II,dan III. Pada  gambar 1.1 dan gambar 1.2 pabrik  yang 
memiliki  rasio pembekakan dana paling besar adalah pabrik II 
yaitu sebasar 140,95 %.  Di pabrik II sendiri unit pabrik yang 
memiliki rasio pembekakan dana TA paling besar adalah unit 
Phonska IV sebesar 211,65 % ,sehingga objek penelitian 
difokuskan pada unit pabrik tersebut. 
 
114,71% 
140,95% 
96,81% 
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Gambar 1. 2 Grafik Perbandingan Rasio antar Unit di Pabrik II 
 
Unit pabrik NPK phonska IV merupakan salah satu unit 
produksi di pabrik II PT. petrokimia Gresik yang dapat 
memproduksi NPK phonska formula 15-15-15, maupun NPK 
kebomas dalam berbagai formula, Bahan baku utama yang 
digunakan untuk memproduksi pupuk Phonska adalah Asam 
Fosfat, KCl, urea, Amoniak, Asam Sulfat, dan Filler. Dengan 
kapasitas sebesar 1.525 ton/hari untuk NPK Phonska. Berdasarkan 
RKAP tahun 2013, unit phonska IV memiliki target produksi 
sebanyak 600.000 ton pupuk phonska, unit NPK phonska IV 
merupakan hasil modifikasi dari unit PF-II pada tahun 2010 dengan 
nama proyek phonska IV, proyek unit phonska selesai dan 
produksinya dimulai pada tahun 2011, hingga saat ini memiliki 
maximum Proven Capacity(MPC) sebesar 2.200 ton/hari. 
Dari gambar 1.3 data spare part TA ponska IV tahun 2014 
didapatkan 44 dari 120 komponen menunjukan waktu kedatangan 
(arrival date) di atas waktu due date yang telah di rencanakan, atau 
37 % sparepart yang akan digunakan untuk aktivitas Turn Around 
mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan barang. Hal ini 
dapat mengakibatkan terhambatnya proses perbaikan tahunan, 
dikarenakan barang yang akan digunakan belum tersedia. 
Keterlambatan komponen yang akan diperbaiki menyebabkan 
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penambahan waktu TA dari yang sudah direncanakan, dan 
otomatis akan menambah biaya 
 
 
 
Gambar 1. 3 Diagram Pie Perbandingan Pengadaan 
Komponen Telat, dan Normal untuk TA phonska IV tahun 2014. 
 
Pada tahun 2015 Rosida Anjani melakukan penelitian di 
PT Semen Indonesia yang membahas tentang bagaimana 
mempercepat proses pengadaan dengan mengevaluasi waste yang 
terjadi dalam proses evaluasi teknis dengan VALSAT. Selain 
mengevaluasi dan mencari perbaikan dari waste yang terjadi dalam 
evaluasi teknis, fokus bahasan untuk membantu mempercepat 
proses pengadaan adalah dengan cara mengurangi jumlah supplier. 
Jumlah supplier yang terlalu banyak menyebabkan evaluasi 
dukumen memakan waktu yang cukup lama pula. Hal tersebut 
yang menjadi focus bahasan penelitian rosida anjani. Hasil yang 
didapatkan menyatakan bahwa waste terbesar adalah proses 
menunggu/waiting user menunda evaluasi teknis karena pekerjaan 
utamanya. 
Mengacu pada penelitian yang dilakukan rosida anjani 
dimana metode VALSAT digunakan untuk  mengidentifikasi 
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waste yang terjadi dalam proses pengadaan. Berbeda dengan 
penelitian sebelumnya yang hanya mengevaluasi pada proses 
evaluasi teknis, disini penulis melakukan identifikasi pada seluruh 
rangkaian proses pengadaan. Namun untuk membantu ketetapan 
jadwal proses aktivitas TA, mempercepat proses perencanaan 
material dirasa mampu mengurangi resiko keterlambatan 
pengadaan. 
Menekankan pentingnya peran pengadaan sangat relevan 
terutama di berbagai perusahaan manufaktur dimana presentasi 
ongkos-ongkos material dapat mencapai antara 40% - 70% dari 
ongkos sebuah produk akhir. Dengan kata lain, di banyak 
perusahaan manufaktur, ongkos-ongkos bahan baku melebihi nilai 
tambah yang diberikan selama proses produksi. [1] 
Departemen Perencanaan Gudang Material (PGM) PT. 
Petrokimia Gresik memiliki tugas utama antara lain menyediakan 
input, berupa barang maupun jasa, yang dibutuhkan dalam kegiatan 
produksi, maintenance, maupun kegiatan lain dalam perusahaan. 
Proses pengadaan barang pada Departemen PGM PT. Petrokimia 
Gresik dimulai dengan permintaan pembelian oleh User, dimana 
User akan memberikan spesifikasi barang yang dibutuhkan kepada 
Departemen PGM, setelah menerima permintaaan pembelian dari 
User, Departemen PGM akan mengadakan seleksi supplier, 
supplier yang dapat memenuhi spesifikasi akan dipilih untuk 
memenuhi barang yg dibutuhkan oleh User 
Lead Time pengadaan barang atau rentang waktu yang 
dibutuhkan dari saat memesan barang, hingga barang sampai pada 
pemesanan di pabrik II PT Petrokimia Gresik, dapat mencapai 
waktu 90 hari. Sementara Departemen Reliability & TA di pabrik 
II PT. Petrokimia Gresik mulai merencanakan aktivitas 
perencanaan material  pada saat mesin mendekati kondisi 
breakdown. Hal ini yang mengakibatkan sering terjadinya 
kedatangan barang/ sparepart setelah eksekusi TA. Seharusnya 
seluruh barang yang dibutuhkan tersedia sebelum aktivitas TA 
dimulai. 
6 
 
 
 
Untuk mencapai kesesuaian jadwal TA, ada 2 hal yang bisa 
dilakukan yaitu dengan cara mengoptimalkan lead time pengadaan 
barang, dan mempercepat proses perencanaan material yang akan 
diperbaiki atau di ganti pada saat TA. 
Untuk dapat mengurangi lamanya proses pengadaan 
barang di Departemen Pengadaan, hal pertama yang harus 
dilakukan yaitu dengan cara menemukan proses-proses apa saja 
dalam proses pengadaan yang menyebabkan proses pengadaan 
menjadi lebih lama. Dalam hal ini, proses yang menyebabkan 
proses pengadan menjadi lebih lama adalah proses evaluasi teknik 
Evaluasi teknik harus dipercepat untuk mengurangi lead 
time pengadaan. Perbaikan system pergudangan dengan 
menggunakan system yang lebih modern akan mampu mengurangi 
keterlambatan, Penyebab lamanya evaluasi dapat diketahui dengan 
mengidentifikasi seluruh aliran yang terjadi pada saat evaluasi oleh 
user yang dapat digambarkan dengan Big Picture 
Mapping.Selanjutnya adalah mengaplikasikan Value Stream 
Analysis Tool (VALSAT).Tahap berikutnya adalah penelusuran 
akar penyebab (root cause) terjadinya waste, supaya kemudian 
dapat dilakukan upaya perbaikan untuk meminimasinya. 
Untuk mempercepat perencanaan material TA di 
departemen pemeliharaan, hal yang harus dilakukan adalah dengan 
cara mengoptimalkan evaluasi berdasarkan preventive 
maintenance 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana mengurangi Lead Time pengadaan spare part 
Turn Around pabrik II phonska IV dengan 
mengaplikasikan Value Stream Analysis Tool (VALSAT)  
2. Bagaimana mengidentifikasi waste yang terjadi dan 
menganalisa penyebab waste 
      yang ada. 
3. Bagaimana cara mempercepat proses perencanaan 
material untuk aktivitas Turn Around  
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1.3. Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :  
1. Mengidentifikasi penyebab lamanya lead time Pengadaan 
sparepart turn around 
2. Memberikan usulan perbaikan pada perusahaan untuk 
meningkatkan efisiensi dengan meminimasi waste yang 
terjadi.. 
3. Memberikan usulan perbaikan proses perencanaan 
material Turn Around 
 
1.4. Manfaat 
Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dapat membantu untuk mengevaluasi faktor-
faktor penyebab lamanya evaluasi oleh user. 
2. Penelitian ini dapat membantu aktivitas Turn Around 
berjalan sesuai rencana. 
3. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
tambahan wawasan, pengetahuan, ketrampilan menulis 
yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, 
ketrampilan, kecerdasan intelektual, dan emosional. 
 
1.5. Batasan Masalah 
Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah, maka perlu 
diberikan beberapa batasan dalam penelitian ini. Adapun batasan 
masalah tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
Permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah 
lamanya proses pengadaan spare part untuk Turn Around di pabrik 
Ponska IV PT Petrokimia Gresik,  Penelitian ini ditujukan untuk 
mengoptimalkan waktu pengadaan , agar aktivitas Turn Around, 
dapat berjalan sesuai rencana. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan proposal tugas akhir ini, sistematika 
penulisannya adalah sebagai berikut : 
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Bab I  Pendahuluan 
 Berisikan latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penulisan, manfaat, batasan 
masalah, serta sistematika penulisan 
Bab II  Tinjauan Pustaka 
 Berisikan teori-teori pendukung yang 
digunakan dalam menyusun tugas akhir ini 
Bab III  Metodologi  
 Berisikan prosedur pelaksanaan pengujian 
dan pengambilan data serta prosedur analisa 
Bab IV Analisa dan Pembahasan 
 Berisikan data-data yang didapat, yang 
kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil yang 
diharapkan 
Bab V Kesimpulan dan Saran 
 Berisikan kesimpulan yang didapat dari 
bab-bab sebelumnya, beserta saran-saran baik 
untuk perusahaan maupun untuk peneliti 
selanjutnya. 
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BAB II 
DASAR TEORI 
 
2.1. Supply Chain 
Supply Chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang 
secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan 
menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Sedangkan 
Supply Chain Management atau Menejemen Rantai Pasokan 
adalah sistem, koordinasi strategi yang ditujukan untuk 
mengembangkan performance jangka panjang dari perusahaan 
serta supply chain secara keseluruhan. [1] 
 Kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi 
SCM adalah : 
 Kegiatan merancang produk baru (product development) 
 Kegiatan mendapatkan bahan baku (Procurement, 
Purchasing, atau Supply) 
 Kegiatan merencanakan produksi dan persediaan  
(Planning & Control) 
 Kegiatan melakukan produksi  (Production) 
 Kegiatan melakukan pengiriman / distribusi (Distribution) 
 Kegiatan pengelolaan pengembangan produk / barang 
(Return) 
Dari keenam klasifikasi tersebut biasanya tercermin dalam 
bentuk pembagian departemen atau divisi pada perusahaan 
manufaktur. Pembagian tersebut sering dinamakan fuctional 
division karena mereka dikelompokkan sesuai fungsinya. 
Umumnya sebuah perusahaan manufaktur akan memiliki bagian 
pengembangan produk, bagian pengadaan, bagian produksi, bagian 
perencanaan produksi dan bagian pengiriman atau distribusi 
barang jadi. Cakupan kegiatan dari divisi-divisi tersebut dapat 
dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2. 1 Lima bagian utama dalam sebuah perusahaan 
manufaktur yang terkait dengan fungsi- fungsi utama supply chain 
Bagian Cakupan kegiatan 
Pengembangan 
Produk 
Melakukan riset pasar, 
merancang produk baru, melibatkan 
supplier dalam perancangan produk 
baru 
Pengadaan Memilih Supplier, 
mengevaluasi kinerja supplier, 
melakukan pembelian bahan baku 
dan komponen, memonitor supply 
risk, membina dan memelihara 
hubungan dengan supplier 
Perencanaan & 
Pengendalian 
Demand Planning, peramalan 
permintaan, perencanaan kapasitas, 
perencanaan produksi dan 
persediaan 
Operasi/Produksi Eksekusi produksi, 
pengendalian kualitas 
Pengiriman/Distribusi Perencanaan jaringan 
distribusi, penjadwalan pengiriman, 
mencari dan memelihara hubungan 
dengan perusahaan jasa pengiriman, 
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2.1.1 Departemen Perencanaan Gudang Material(PGM)  
Manajemen pengadaan adalah salah satu komponen utama 
supply chain management. Tugas dari manajemen pengadaan 
adalah menyediakan input, berupa barang maupun jasa, yang 
dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lain dalam 
perusahaan. Departemen PGM memiliki peran yang cukup penting 
dalam perusahaan. 
Pentingnya peran pengadaan sangat relevan terutama di 
berbagai perusahaan manufaktur dimana presentasi ongkos-
ongkon material bisa mencapai antara 40%-70% dari ongkos 
sebuah produksi akhir. Dengan kata lain, di banyak perusahaan 
manufaktur, ongkos-ongkos bahan baku melebihi nilai tambah 
yang diberikan selama proses produksi. [1] 
Tugas dari Departemen PGM : 
1. Merancang Hubungan yang tepat dengan supplier. 
Hubungan dengan supplier bisa bersifat kemitraan 
jangka panjang maupun hubungan transaksional jangka 
pendek. 
2. Memilih Supplier. Kegiatan memilih supplier bisa 
memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit 
apabila supplier yang dimaksud adalah supplier kunci. 
Pemilihan supplier dilakukan berdasarkan dengan 
kriteria-kriteria yang diinginkan oleh perusahaan.  
3. Memilih dan mengimplementasikan teknologi yang 
cocok. Kegiatan pengadaan selalu membutuhkan 
bantuan teknologi. Dewasa ini banyak perusahaan yang 
menggunakan electronic procurement (e-procurement) 
yaitu aplikasi internet untuk kegiatan pengadaan. 
4. Memelihara data item yang dibutuhkan dan data 
supplier. Bagian pengadaan harus memiliki data 
memonitor service level di tiap pusat 
distribusi 
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lengkap tentang item-item yang dibutuhkan maupun 
data tentang supplier-supplier mereka. 
5. Melakukan proses pembelian. Proses pembelian bisa 
dilakukan dengan beberapa cara misalnya pembelian 
rutin dan pembelian dengan tender atau lelang 
(auction). 
6. Mengevaluasi kinerja supplier. Penilaian kinerja 
supplier dilakukan untuk menciptakan daya saing yang 
berkelanjutan. Hasil penilain ini digunakan sebagai 
masukan bagi supplier untuk meningkatkan kinerja 
mereka.(Pujawan:2010) 
 
2.2. Lean Thinking 
Pada dasarnya konsep lean adalah konsep perampingan atau 
efisiensi, Konsep ini dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur 
maupun jasa karena pada dasarnya konsep efisiensi akan selalu 
menjadi suatu target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Konsep 
Lean Thinking ini diprakarsai oleh system produksi Toyotadi 
Jepang.Lean dirintis di Jepang oleh Taichi Ohno dan Sensei Shigeo 
dimana implementasi dari konsep ini didasarkan pada lima prinsip 
utama [2] 
1. Specify value 
Menentukan apa yang dapat memberikan nilai dari 
suatu produk atau pelayanan dilihat dari sudut pandang 
konsumen bukan dari sudut pandang perusahaan 
2. Identify whole value stream 
Mengidentifikasikan tahapan-tahapan yang 
diperlukan, mulai dari proses desain, pemesanan, dan 
pembuatan produk berdasarkan keseluruhan value stream 
untuk menemukan pemborosan yang tidak memiliki nilai 
tambah (non value adding waste). 
3. Flow 
Melakukan aktivitas yang dapat menciptakan suatu 
nilai tanpa adanya gangguan, proses rework, aliran balik, 
aktivitas menunggu (waiting) ataupun sisa produksi. 
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4. Pulled 
Hanya membuat apa yang diinginkan oleh konsumen 
5. Perfection 
Berusaha mencapai kesempurnaan dengan 
menghilangkan waste (pemborosan) secara bertahap dan 
berkelanjutan. 
Prinsip ini merupakan prinsip dasar mengeliminasi 
waste. 
 
2.2.1. Tujuan Lean Thinking 
Pada dasarnya konsep lean atau efisiensi ini dapat 
diterapkan pada berbagai macam bidang misalnya lean costumer 
relationship, lean service, lean manufadturing (order fulfillment) 
dan lean supply chain. Hal utama yang perlu dipahami oleh 
organisasi yang akan menerapkan lean adalah memahami costumer 
dan apa value mereka. Sedangkan tujuan dari lean thinking ini 
sendiri antara lain : 
 Memahami keinginan dari kostumer 
 Meningkatkan budaya pembelajaran di 
perusahaan 
 Meningkatkan kinerja jasa pengiriman 
 Menurunkan waktu keluarnya produk baru di 
pasaran 
 Menghasilkan kualitas produksi yang lebih baik 
 Meningkatkan produktivitas 
 Meningkatkan peluang bisnis 
 
2.2.2. Lean Thinking Supply Chain Management 
 Meskipun Lean Thinkingbiasanya diaplikasikan untuk 
teknik manufaktur namun fokusnya dapat diaplikasikan dimana 
terdapat proses untuk berkembang, termasuk supply chain.Lean 
supply chain hanya fokus pada  apa dan berapa banyak yang 
dibutuhkan, kapan dibutuhkan dan dimana dibutuhkan. 
 Tema yang mendasari lean thinking  adalah untuk 
memproduksi lebih atau melakukan lebih dengan sumber daya 
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yang lebih sedikit ketika memberikan pelanggan akhir apa yang 
benar-benar mereka inginkan. Yang berarti fokus pada setiap 
produk dan aliran nilainya. Untuk melakukan hal ini perusahaan 
harus siap untuk bertanya dan mengerti benar aktivitas mana yang 
menghasilkan nilai dan aktivitas mana yang tidak berguna. Hal 
yang paling penting untuk diingat adalah lean tidak sesederhana 
mengeliminasi waste, namun tentrang mengeliminasi waste dan 
meningkatkan nilai. 
 
2.2.2.1. Konsep Value dan  Waste 
   Value, pada konteks lean didefinisikan sebagai 
sesuatu yang mau dibayar oleh costumer. 
Aktivitas penambahan nilai (value-adding activities) 
merubah material dan informasi menjadi, sesuatu yang diinginkan 
oleh costumer. Aktivitas yang tidak menambah bilai (non-value-
adding activities) mengambil sumber daya dan tidak berkontribusi 
untuk hasil akhir yang diinginkan costumer. Waste, didefinisikan 
sebagaihal-hal yang tidak menambah nilai dari prespektif 
costumer. Contoh dari proses waste adalah produk gagal, produksi 
yang berlebihan, inventori yang berlebihan, pergerakan yang tidak 
dibutuhkan, transportasi, dan menunggu. 
Memahami perbedaan antara value dan waste dan nilai 
tambah dan proses-non-nilai tambah sangat penting untuk 
memahami lean. Kadang-kadang tidak mudah untuk membedakan 
perbedaan ketika melihat sebuah rantai pasokan. Cara terbaik 
adalah dengan melihat komponen rantai pasokan dan menerapkan 
lean thinking untuk masing-masing dan menentukan bagaimana 
menghubungkan proses untuk mengurangi waste . 
 
2.2.2.2. Creating Value 
 Fokus dari prinsip lean untuk membuat value 
adalahdengan : 
 Menspesifikasikan nilai dari prespektif konsumen 
terakhir 
 Menentukan nilai sistem dengan : 
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o Mengidentifikasikan semua langkah yang 
dibutuhkan untuk membuat nilai 
o Membuat peta mengenai aliran nilai 
 Menciptakan langkah-langkah sehingga value 
terjadi dalam urutan yang cepat 
 Menciptakan aliran dengan proses yang mampu, 
tersedia, dan memadai 
 Menarik bahan, suku cadang, produk, dan 
informasi dari pelanggan 
 Terus meningkatkan untuk mengurangi dan 
menghilangkan waste 
 
2.2.2.3. Understanding Waste 
 Pendefinisian waste merupakan langkah awal untuk awal 
untuk bisa menuju kea rah lean thinking. Dengan menghilangkan 
waste (pemborosan) yang terjadi di dalam perusahaan merupakan 
salah satu cara efektif yang dapat meningkatkan keuntungan dalam 
proses manufaktur dan distribusi bisnis perusahaan. Dalam upaya 
menghilangkan waste, maka sangatlah penting untuk mebgetahui 
apakah waste itu dan dimana ia berada. Ada tujuh macam waste 
yang didefinisikan menurut Shigeo Shingo [2]yaitu : 
1. Overproduction 
 Waste ini merupakan salah satu jenis dari 
waste yang paling sering ditemui dalam proses 
manufaktur. Hal ini terjadi karena melakukan produksi 
produk yang terlalu cepat atau melebihi permintaan 
sehingga menyebabkan inventori yang berlebih dan 
terganggunya aliran informasi perusahaan, apalagi 
ketika permintaan pasar terhadap perusahaan sedang 
sepi maka hal ini bisa menjadi masalah yang sangat 
serius. 
2. Defects 
Kesalahan yang dapat terjadi pada proses 
pengerjaan, permasalahan pada kualitas produk yang 
dihasilkan. Adanya defect tidak hanya menyebabkan 
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dibutuhkanya ekstra jaminan dan biaya pengiriman, 
tetapi ketidak puasan konsumen juga dapat 
menyebabkan berkurangnya kesempatan bisnis dan 
market share. 
3. Waiting 
Penggunaan waktu yang tidak efisien. Dapat 
berupa ketidakaktifan dari pekerja, informasi, 
material, atau produk dalam periode waktu yang cukup 
panjang sehingga menyebabkan aliran yang terganggu 
dan memperpanjan lead time produksi, seperti tenaga 
kerja yang menganggur yang sudah selesei 
mengerjakan tugasnya, atau pegawai yang 
menghabiskan waktu menunggu material yang 
terlambat datang. 
4. Unnecessary Motion 
Dapat didefinisikan sebagai segala yang 
berkaitan dengan penggunaan waktu yang tidak 
memberikan nilai tambah untuk proses maupun 
produk. Waste ini biasanya terjadi pada aktifitas 
tenaga kerja di pabrik, yang timbul karena kondisi 
lingkungan kerja dan peralatan yang tidak ergonomis 
sehingga dapat menyebabkan rendahnya produktivitas 
pekerja dan berakibat pada terganggunya lead time 
produksi. 
5. Innapropriate Processing 
Waste yang disebabkan oleh proses produksi 
yang tidak tepat karena prosedur yang salah, 
penggunaan peralatan atau mesin yang tidak sesuai 
dengan kapasitas dan kemampuan dalam suatu operasi 
kerja. 
6.  Excessive Transportation 
Biasanya terjadi karena pergerakan yang 
berlebihan dari orang, informasi, produk, atau material 
sehingga menyebabkan pemborosan waktu, usaha dan 
biaya. Waste yang ditimbulkan oleh transportasi sangat 
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berkaitan dengan layout lantai produksi dan fasilitas 
penyimpana yang dapat menyebabkan jarak tempuh 
yang jauh pada saat transportasi dan perpindahan 
material. 
7.  Unnecessary Inventory 
Persediaan yang tidak perlu terjadi yang 
dikarenakan penyimpanan barang berlebihan serta 
delay informasi produk atau material yang 
menyebabkan peningkatan biaya dan penurunan 
pelayanan terhadap kostumer. 
Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai 
waste, aktivitas dalam perusahaan bisa dikelompokkan 
menjadi 3 bagian : 
 Value adding activity 
Segala aktivitas perusahaan dalam 
upaya menghasilkan produk atau jasa 
yang dapat memberikan nilai tambah di 
mata konsumen sehingga konsumen rela 
membayar. Aktivitas tersebut misalnya 
sub assembly of part dan painting 
 Non-value adding activity 
Segala akt5ivitas yang tidak 
memberikan nilai tambah di mata 
konsumen pada produk atau jasa dan 
aktivitas yang tidak diperlukan saat proses 
produksi. Aktifitas inilah yang disebut 
waste yang harus dijadikan target untuk 
segera dihilangkan, misalnya waiting time 
 Necessary but non-value adding activity 
Segala aktivitas perusahaan dalam 
menghasilkan produk atau jasa yang tidak 
memberikan nilai tambah di maat 
konsumen tetapi aktivitas ini diperlukan 
untuk menjamin ekspektasi nilai tambah 
yang diinginkan baik oleh perusahaan 
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maupun oleh konsumen kecuali apabila 
sudah ada perusahaan yang ada. Contoh 
dari aktivitas ini adalah inspeksi. 
 
2.3. Big Picture Maping 
Big Picture Mapping merupakan sebuah tool yang dapat 
digunakan untuk menggambarkan system secara keseluruhan 
(whole stream). Dari Big Picture Mapping ini dapat diperoleh 
informasi mengenai aliran informasi dan aliran fisik pemenuhan 
order suatu perusahaan. Selain itu dalam Big Picture Mapping juga 
dapat siidentifikasi Value stream dari system serta lead time untuk 
masing-masing proses yang ada didalamnya. [4] 
Langkah-langkah dalam menggambar big picture 
mappingadalah sebagai berikut : 
1. Menggambarakan keseluruhan kebutuhan costumer. 
Gambaran ini berisi produk yang diminta costumer, jumlah 
produk yang diinginkan, berapa produk yang dikirimkan 
dalam satu waktu, berapa sering pengiriman dilakukan, dan 
pengemasan yang dibutuhkan. 
2. Menggambarkan aliran informasi dari costumer ke supplier 
yang berisi antara lain : informasi pembatalan supplier oleh 
costumer, organisasiatau departemen yang memberikan 
informasi ke perusahaan, berapa lama informasi muncul 
sampai diproses, informasi apa saja yang disampaikan kepada 
supplier, serta pesanan yang diisyaratkan. 
3. Menggambarkan aliran fisik dapat berupa : langkah-langkah 
utama aliran fisik dalam perusahaan, berapa lama aliran fisik 
dilakukain, di titik mana dilakukan inventori, di titik 
manadilakukan proses inspeksi dan berapa tingkat cacat, 
putaran rework, waktu siklus tiap titik, berapa banyak produk 
dibuat dan dipindahkan tiap titik, waktu penyeleseian tiap 
operasi, berapa jam perhari tiap stasiun kerja beroperasi, 
waktu berpindah di stasiun kerja, dimana dan berapa banyak 
inventori diadakan, serta titik bottle neck yang terjadi. 
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4. Menghubungkan aliran informasi dan aliran fisik dengan anak 
panah yang dapat memberi informasi jadwal yang digunakan, 
instruksi kerja yang dihasilkan, dari dan untuk apa informasi 
dan instruksi dikirim, kapan dan dimana biasanya terjadi 
masalah dalam aliran fisik. 
5. Melengkapi peta atau gambar aliran informasi dan aliran fisik 
yang dilakukan dengan menambahkan lead time dan value 
adding time dibawah gambaran aliran yang dibuat. Gambar 
yang digunakan dalam Big Picture Mapping dapat dilihat pada 
gambar 2.1. 
 
2.4. Value Stream Mapping 
Banyak sekali tools yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan performansi supply chain dari perusahaan, salah 
satunya adalah Value Stream Mapping. Fokus daripada value 
stream mapping adalah pada proses value adding dan non-value 
adding. 
Terdapat tujuh tools yang paling umum digunakan dalam 
detail mapping value stream, ketujuh tools tersebut adalah : [4] 
 
2.4.1. Process activity mapping 
Tool  yang biasanya digunakan untuk memetakan 
proses secara detail langkah demi langkah serta untuk 
mengidentifikasi waktu yang diperlukan untuk setiap 
aktivitas, jarak yang ditempuh dan produktivitas baik dari 
aliran fisik produk maupun aliran informasi produk. 
Penggunaanya tidak hanya di lingkup perusahaan tetapi 
ada juga pada area lainya dalam supply chain 
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Gambar 2. 1 Simbol-simbol Big Picture Mapping. 
 
Lima tahap pendekatan dalam process activity 
mapping secara umum adalah : 
a) Memahami aliran proses 
b) Mengidentifikasi pemborosan 
c) Mempertimbangkan apakah proses dapat di-
arrange ulang pada rangkaian yang lebih efisien. 
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d) Mempertimbangkan aliran yang lebih baik , 
melibatkan aliran layout dan rute transportasi 
yang berbeda. 
e) Mempertimbangkan apakah segala sesuatu yang 
telah dilakukan pada tiap-tiap stage benar-benar 
perlu dan apa yang akan terjadi jika hal-hal yang 
berlebihan tersebut dihilangkan. 
Pembuatan process activity mapping dilakukan 
dengan cara membuat analisis persiapan proses 
kemudian pencatatan secara detail dari permintaan 
barang pada tiap proses dan hasilnya adalah peta 
proses, dimana pada tiap-tiap langkah telah 
dikategorikan dalam berbagai macam tipe aktivitas. 
 
2.4.2. Supply chain response matrix 
Supply chain response matrix adalah suatu grafik 
hubungan antara lead time dan inventory yang digunakan 
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kenaikan atau 
penurunan tingkat persediaan dan panjang lead time pada 
tiap area supply chain. Tujuan penggunaan tool ini untuk 
menjaga dan meningkatkan service level kepada 
konsumen pada tiap jalur distribusi dengan biaya yang 
lebih rendah. 
 
2.4.3. Production variety funnel 
Merupakan suatu teknik pemetaan secara visual 
dengan cara melakukan plot pada sejumlah variasi produk 
yang dihasilkan dalam setiap tahap proses manufaktur. 
Teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik 
mana sebuah produk generic diproses menjadi beberapa 
produk specific dan dapat menunjukkan area bottle neck 
pada desai proses yang selanjutnya dapat digunakan untuk 
perbaikan kebijakan inventory dalam bentuk bahan baku, 
produk setengah jadi. 
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2.4.4. Quality filter mapping 
Pendekatan quality filter mapping adalah tool yang 
digunakan untuk mengidentifikasi dimana keberadaan 
masalah kualitas pada supply chain. Evaluasi hilangnya 
kualitas yang sering terjadi dilakukan untuk 
pengembangan jangka pendek. Tool ini memperlihatkan 
tiga tipe cacat kualitas yang berbeda yang terdapat pada 
value streamyaitu : 
a. Product defect : cacat pada fisik produk yang lolos 
dari proses inspeksi dan sampai ke tangan 
konsumen 
b. Scrap defect : cacat pada fisik produk yang 
berhasil diidentifikasi pada proses inspeksi. Cacat 
jenis ini sering disebut juga dengan internal defect 
c. Service defect : permasalahan yang dirasakan 
konsumen berkaitan dengan cacat kualitas 
pelayanan. Hal yang paling utama berkaitan 
dengan cacat kualitas pelyanan adalah 
ketidaktepatan waktu pengiriman (terlambat atau 
terlalu cepat). Selain itu dapat disebabkan karena 
permasalahan dokumentasi, kesalahan jumlah 
(quantity), dan permasalahan faktur. 
Pendekatan ini dirancang  untuk menciptakan 
tingkat kualitas internal maupun eksternal semaksimal 
mungkin seperti keinginan konsumen. 
 
2.4.5. Demand Amplification mapping 
Pendekatan dengan tool ini digambarkan dalam 
bentuk grafik yang mendeskripsikan jumlah produk untuk 
setiap tahap ini dapat digunakan untuk menunjukan 
bagaimana perubahan time bucket yang bervariasi, 
mengevaluasi kebijakan batch sizing dan penjadwalan 
serta evaluasi kebijakan inventory. 
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2.4.6. Decision point analysis 
Menunjukkan berbagai option siste produksi yang 
berbeda, dengan trade of antara lead time masing-masing 
option system produksi yang berbeda, dengan trade of 
antara lead time masing-masing option dengan tingkat 
inventory yang diperlukan untuk mengcover selama proses 
lead time. 
 
2.4.7. Physical structure mapping 
Merupakan tool baru yang dapat digunakan untuk 
memahami sebuah kondisi supply chain di industry. Hal 
ini diperlukan untuk mengerti bagaimana operasinya dan 
khususnya dalam mengarahkan perhatian pada area yang 
mungkin belum mendapatkan perhatian yang cukup. Alat 
ini membentuk mengapresiasikan apa yang terjadi dalam 
industry. 
Pemakaian tools yang tepat didasarkan pada kondisi 
perusahaan itu sendiri dan dilakukan dengan 
menggunakan value stream mapping toolyang dapat 
dilihat pada tabel 2.2 
 
 >  
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Tabel 2. 2 Value Stream Mapping Tools [5] 
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M (Medium Correlation and Usefulness) 
Faktor pengali = 3 
L ( Low Correlation and Usefulness)  > Faktor 
pengali = 1 
 
2.5. VALSAT (Value Stream Analysis Tool) 
VALSAT merupakan tool yang dikembangkan oleh 
Hines&Rich (1997) untuk mempermudah pemahaman 
terhadap value stream yang ada dan mempermudah untuk 
membuat perbaikan berkenaan dengan waste yang terdapat di 
dalam value stream. VALSAT merupakan sebuah pendekatan yang 
digunakan dengan melakukan pembobotanwaste-waste, kemudian 
dari pembobotan tersebut dilakukan pemilihan 
terhadap tooldengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya 
berikut detil dari ketujuh tool yang dikemukan oleh  
Hines&Rich (1997) 
Metode yang digunakan untuk mendapatkan tool mana yang 
tepat dalam proses mapping dapat ditentukan denga matriks seleksi 
seperti table 2.3 dibawah ini. 
 
Tabel 2. 3 Matriks seleksi untuk pemilihan Value Stream 
Maping Tool 
 
 
 Kolom A berisi 7 pemborosan yang biasanya terdapat pada 
perusahaan. Kolom D merupakan kolom pembobotan dari masing-
masing pemborosan yang didapatkan dari hasil kuisioner waste 
yang diisi oleh user terkait. Kolom B merupakan tools pada value 
stream mapping. Kolom C adalah korelasi antara kolom A dan B 
Waste Weight Tool B 
A D C 
 Total Waste E 
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dimana nilai korelasi antara keduanya ada 3 macam yaitu high 
correlation yang memiliki bobot 9, medium correlation yang 
memiliki bobot 3, low correlation yang memiliki bobot 1. 
Kemudian masing-masing bobot dikalikan dengan bobot yang ada 
pada kolom D setelah didapatkan hasilnya maka jumlah diletakkan 
pada kolom E dan nilai yang tertinggi adalah yang terpilih. 
Pemilihan lebih dari satu tool akan lebih berguna dalam mereduksi 
waste yang ada pada perusahaan. 
 
2.6. Perbaikan Tahunan 
Turn Around Suatu kegiatan perbaikan pabrik yang 
dilaksanakan pada saat pabrik shut down, dimana sebelumnya telah 
direncanakan dengan baik dan mempunyai sumber daya khusus 
yang dedikated (di luar operasi harian normal) yang bertujuan 
untuk mengembalikan kinerja pabrik sesuai dengan desainnya. [6] 
 
2.6.1. Tahap Definisi TA/ Turn Around (Definition Phase) 
Departemen Pemeliharaan bersama-sama dengan 
Departemen terkait membuat dan.melakukan koordinasi untuk 
menentukan: - Waktu pelaksanaan TA; - Master Plan TA;- Tema 
dan sasaran TA; - Struktur Organisasi TA tahap perencanaan dan 
pelaksanaan. Struktur Organisasi TA diajukan ke Steering Comitee 
untuk disahkan dalam bentuk Nota Dinas.  
2.6.2. Tahap Penentuan Item TA (Scooping Phase) 
1. Bagian TA & Reliabilitas mengumpulkan rekomendasi 
Departemen terkait berupa hasil pemeriksaan pada TA 
sebelumnya. 
2. Bagian TA & Reliabilitas melakukan kompilasi semua usulan 
berupa Work Request (WR) program Turn Around dari Unit 
terkait 
3. Dilakukan proses gate keeping untuk memastikan bahwa Work 
Request (WR) yang harus diselesaikan/dikerjakan 
mempunyai nilai tambah terhadap pabrik. 
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2.6.3. Tahap Perencanaan dan Penjadwalan (Planning & 
Scheduling Phase)  
1. Bagian TA & Reliabilitas membuat surat kepada Departemen 
Anggaran untuk diterbitkan alokasi anggaran TA sehingga 
terbit project ID TA di ERP. 
2. Bagian TA & Reliabilitas membuat WO dari Work Request 
yang telah di evaluasi oleh gate keeper dan 
mengkoneksikannya ke Project ID TA di ERP.  
3. Bagian TA & Reliabilitas mengkompilasi permintaan 
material dari Unit terkait (berdasarkan WR yang telah 
diseleksi gate keeper) kemudian membuat MMR dan 
mengkoneksikannya dengan WO yang terkait.  
4. Permintaan material dalam negeri diajukan paling lambat 3 
(tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan TA dan untuk 
permintaan material luar negeri diajukan paling lambat 6 
(enam) bulan sebelum tanggal pelaksanaan TA. 
  5. Bagian TA & Reliabilitas mengkompilasi SHE Plan yang 
dibuat Departemen LK3.  
6. Bagian TA & Reliabilitas membuat list pekerjaan (Job 
Package Plan) yang membutuhkan:  
a. Pekerjaan pra TA (pasang andang, dsb.);  
b. Pekerjaan post TA (lepas andang, cleaning, dsb.);  
c. Alat berat dan alat bantu;  
d. Gambar kerja;  
e. SHE Plan;  
f. Jasa Pihak ke-III;  
g. Schedule;  
h. Kebutuhan material.  
7. Bagian TA & Reliabilitas membuat estimasi biaya TA.  
8. Bagian TA & Reliabilitas membuat laporan pemantauan 
kelengkapan Job Package Plan serta evaluasi kesiapan TA 
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setiap bulan, dilaporkan kepada Manager TA dan dibahas 
dalam rapat koordinasi TA. 
9. Gate Keeper mengevaluasi Job Package Plan dalam rapat 
koordinasi TA. 
10. Pekerjaan tambahan (work request tambahan) yang muncul 
melewati Freeze Date akan dievaluasi oleh team Gate 
Keeper. Bagian TA & Reliabilitas akan memasukkan 
kedalam list pekerjaan tambahan jika pekerjaan tambahan 
tersebut disetujui oleh Gate Keeper. 
11. Bagian TA & Reliabilitas menerbitkan list work order TA 
final untuk masing-masing Unit terkait untuk di evaluasi 
kembali.  
12. Bagian TA & Reliabilitas membuat buku panduan TA yang 
disahkan oleh Manager TA sebagai panduan pelaksanaan TA 
(Tahap Eksekusi). 
Untuk mempercepat proses perencanaan material,  dari 
tahapan-tahapan diatas yang di anggap penulis paling 
berpengaruh adalah tahap penentuan item TA. Rekomendasi dari 
pihak terkait, dalam hal ini pihak yang melakukan inspeksi, 
menjadi sangat penting dan berpengaruh. Semakin cepat tim 
inspeksi memberikan rekomendasi perbaikan, maka semakin 
cepat pula tim TA & reliability merencanakan TA.  Ditambah 
apabila unit inspeksi melakukan kesalahan dalan mengidentifikasi 
bagian apa saja yang akan dilakukan perbaikan, maka ada 
kemungkinan akan muncul item tambahan setelah friss date 
 
2.7. Tinjauan Pustaka 
Jurnal penelitian dengan studi kasus Lead Time pengaadaan 
barang yang menyerupai permasalahan  yang dihadapi PT 
Petrokimia Gresik tidak banyak ditemukan. Adapun jurnal 
penelitian yang ada lebih memfokuskan pada Lead Time proses 
produksi untuk mengurangi waste yang terjadi dalam suatu proses 
produksi. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang sedikit 
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berkaitan dengan permasalahan pada Tugas Akhir ini dan dapat 
dijadikan acuan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 
Pada penelitian yang dilakukan Aditya Wiyasa (2005) di 
PT Astra Otoparts. Untuk mengurangi lead time proses produksi 
yaitu mengidentifikasi waste yang terjadi dengan menggunakan 
Big Picture Mapping, Process Activity mapping, dan peta kerja 
Manusia Mesinkemudian dilakukan evaluasi dan rancangan 
perbaikan. Dan hasil implementasi, yaitu dengan melakukan 
relayout, perbaikan fasilitasproduksi, dan revisi output produksi. 
penelitian ini berhasil meminimasi waste dan menekan aktivitas 
berdaya guna sehingga dapat memperpendek lead time produksi. 
Hasil yang didapat adalah kontribusi terbesar lead time  produksi 
produk adalah aktivitas NVA atau yang sering disebut waste yaitu 
inventory dan transportasi. Lama waktu inventory semi finish good 
sebesar 4 jam dan untuk finish good sebesar 6 jam. [7]                                                                                           
 Kemudian yang dilakukan Adin Lisdiono(2006) lead time 
merupakan kunci penting dalam perhitungan efek bullwhip. Efek 
bullwhip sendiri bisa dikatakan sebagai tolak ukur performasi suatu 
supply chain, dengan kata lain semakin sedikit efek bullwhip dalam 
suatu supply chain maka semakin bagus performasi supply chain 
perusahaan tersebut, dan semakin besar efek bullwhip maka 
semakin jelek performasi suatu supply chain. Penelitian ini 
menghitung efek bullwhip dengan menggunakan Critical Path 
Methode. Hasil yang didapat adalah pola data order permintaan 
distributor mempunyai tren naik tetapi tidak ada bentuk musiman, 
sehingg jumlah periode pengamatan terhadap data untuk 
peramalan moving average bisa diperbesar. Untuk mendapatkan 
jadwal produksi yang optimal maka semua proses yang kritis 
menurut hasil CPM harus dilaksanakan secara berurutan tanpa ada 
kemunduran atau kemajuan jadwal waktu proses.Metode CPM 
untuk mengoptimasi Lead Time produksi mampu mengurangi Lead 
Time sebesar 155 menit dari total waktu produksi. Setelah 
melakukan optimasi Lead Time produksi menggunakan CPM efek 
bullwhip perusahaan turun 0,0012 dari yang sebelumnya sebesar 
1,222. [8] 
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 Penelitian yang hampir menyerupai studi kasus dalam 
Tugas Akhir ini dilakukan oleh Rosida Anjani (2015) di PT 
Petrokimia Gresik. Untuk dapat mengurangi lamanya proses 
pengadaan barang di Departemen Pengadaan, hal pertama yang 
harus dilakukan yaitu dengan cara menemukan proses-proses apa 
saja dalam proses pengadaan yang menyebabkan proses pengadaan 
menjadi lebih lama. Dalam hal ini, proses yang menyebabkan 
proses pengadan menjadi lebih lama adalah proses evaluasi teknik. 
Proses evaluasi teknik dapat memakan waktu sampai 25 
hari.Evaluasi teknik harus dipercepat untuk mengurangi lead time 
pengadaan. Penyebab lamanya evaluasi dapat diketahui dengan 
mengidentifikasi seluruh aliran yang terjadi pada saat evaluasi oleh 
user yang dapat digambarkan dengan Big Picture 
Mapping.Selanjutnya adalah mengaplikasikan Value Stream 
Analysis Tool (VALSAT).Tahap berikutnya adalah penelusuran 
akar penyebab (root cause) terjadinya waste, supaya kemudian 
dapat dilakukan upaya perbaikan untuk meminimasinya.Salah satu 
faktor yang menyebabkan lamanya proses evaluasi teknis adalah 
karena banyaknya supplier yang mengikuti proses lelang sehingga 
user harus mengevaluasi dokumen teknis dari banyak supplier. Hal 
ini dapat diminimalisasi dengan mengurangi jumlah 
supplier.Mengurangi jumlah supplier dapat dilakukan untuk 
mempercepat waktu seleksi supplier. Mempercepat waktu seleksi 
supplier dapat dilakukan dengan cara melakukan evaluasi supplier. 
Evaluasi supplier dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui 
supplier mana yang dapat menyediakan barang atau jasa dengan 
baik serta dapat bekerjasama dengan baik dengan perusahaan. 
Supplier yang mendapat evaluasi yang baik dapat dihubungi lagi 
untuk bekerja sama dengan perusahaan, sedangkan supplier yang 
mendapat nilai buruk dapat dipertimbangkan lagi untuk melakukan 
kerjasama dengan perusahaan, sehingga seleksi supplier dapat 
dilakukan dengan lebih cepat. [9] 
Pada penelitian Aditya wiyasa  sudah bisa menunjukan 
bahwa tool Big Picture Mapping , Process Activity Mapping yang 
dipakai dapat mengurangi waktu lead time produksi dengan 
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kontribusi lead time terbesar adalah waste dan inventory. 
Sedangkan pada penelitian Adin LisdionoMetode yang digunakan 
dalam penelitian tersebut sudah bisa mengurangi waktu lead time 
namun masih belum maksimal, Karen Nilai yang didapat termasuk 
kecil.  Penelitian rosida anjani dirasa cocok dengan penelitian yang 
akan penulis lakukan. dilihat dari aspek-aspek permasalahan di PT 
Petrokimia Gresik, yang hampir sama dengan permasalah yang ada 
di PT petrokimia Gresik. Dengan menggunakan metode  Big 
Picture Mapping, Value Stream Analysis Tool (VALSAT).dan 
selanjutnya penelusuran akar penyebab (root cause) terjadinya 
waste, supaya kemudian dapat dilakukan upaya perbaikan untuk 
meminimasinya. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studi Lapangan: 
 
 
 Identifikasi 
Permasalahan 
Perumusan Masalah: 
1. Bagaimana mengurangi Lead Time pengadaan spare 
part Turnaround pabrik II phonska IV dengan 
mengaplikasikan Value Stream Analysis Tool 
(VALSAT)  
2. Bagaimana Mengidentifikasi waste yang terjadi dan 
menganalisa penyebab waste yang ada. 
3. Bagaimana cara mempercepat proses perencanaan 
material untuk aktivitas Turnaround  
 
Studi Literatur: 
- Turnaround 
- Value Stream Analisis Tools 
- Elimination of Waste 
- Root cause analiysis 
-  
-  
START 
A 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Pengolahan Data: 
1. Pengolahan kuisioner  
2. Pemetaan proses pengadaan dengan BPM 
3. Identifikasi waste 
4. Detail Mapping 
5. Root cause analisis 
 
Pengumpulan Data: 
- Data proses pengadaan  
- Data aktivitas dan waktu detail mapping 
- Kuisioner 7 waste 
- Data penyebab keterlambatan perencanaan  
-  
Analisa Hasil: 
- Menganalisa kuisioner 7 waste proses pengadaan 
barang 
- Menganalisa pemetaan proses pengadaan barang 
dengan BPM(Big Picture Maping)l. 
- Menganalisa Manakah tool yang mempunyai nilai 
paling besar dan akan digunakan dalam penelitian 
- Menganalisa penyebab keterlambatan perencanaan 
Material 
- Rekomendasi perbaikan dari hasil yang di dapatkan 
menyesuaikan dengan keadaan perusahaan 
A
 
A
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3.2. Metodologi Penelitian 
3.2.1. Studi Literatur, Studi  Lapangan & Identifikasi 
Permasalahan 
 Aktifitas  ini dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari 
permasalahan yang dapat dijadikan sebagai topik tugas akhir. Studi 
lapangan dilakukan di pabrik Phonska IV PT.Petrokimia Gresik 
yang spesifik  dan digunakan sebagai objek penelitian. Sedangkan 
hal yang menjadi dasar dari identifikasi masalah adalah 
permasalahan seperti yang telah dikemukakan di latar belakang. 
 
3.2.2. Perumusan Masalah 
 Tahap selanjutnya adalah merumuskan masalah yang 
dijadikan objek dalam penelitian tugas akhir ini setelah masalah 
teridentifikasi dengan baik. Adapun permasalahan yang muncul 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana mengurangi Lead Time pengadaan spare part 
Turn Around pabrik II phonska IV dengan 
mengaplikasikan Value Stream Analysis Tool (VALSAT)  
2. Bagaimana Mengidentifikasi waste yang terjadi dan 
menganalisa penyebab waste 
yang ada. 
     Kesimpulan 
END 
A
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3. Bagaimana cara mempercepat proses perencanaan 
material untuk aktivitas Turn Around  
 
3.2.3. Pengumpulan Data 
 Tahap ini menyangkut pengumpulan data-data yang 
dibutuhkan untuk proses pengerjaan tugas akhir ini. Data-data 
tersebut yaitu : 
1. Data proses evaluasi user. 
2. Data waktu evaluasi. 
3. Kuisioner 7 waste. 
4. Data penyebab keterlambatan perencanaan material. 
 
 
3.2.4. Pengolahan Data 
3.2.4.1 Mengevaluasi Faktor-Faktor Lamanya Evaluasi Teknis 
Mengevaluasi faktor-faktor lamanya evaluasi 
teknis dilakukan agar dapat mengetahui penyebab lamanya 
teknis, Apabila penyebab lamanya evaluasi teknis 
diketahui maka selanjutnya dapat dilakukan perbaikan 
sistem agar evaluasi teknis dapat berlangsung lebih cepat.
   
1. Membuat Big Picture Mapping 
 Big picture mapping dibuat untuk memberikan 
pemahaman mengenai proses pengadaan beserta aliran 
nilai (value stream) yang terdapat pada perusahaan, serta 
menggambarkan lead time yang dibutuhkan berdasar dari 
masing-masing karakteristik proses yang terjadi. 
2.   Identifikasi Waste 
Pada fase ini dilakukan pembobotan waste, 
dimana pembobotan nantinya didasarkan pada seven waste 
pada value stream mapping yang didefinisikan oleh Shigeo 
Shingo, Untuk melakukan pembobotan maka dilakukan 
penyebaran kuisioner pada pihak-pihak yangterlibat.  
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3. Pemilihan Tool 
Setelah mendapatkan nilai dari tiap waste yang ada 
kemudian dilakukan pemilihan tool yang tepat dengan 
menggunakan Value Stream Analysis Tool (VALSAT) 
dengan memasukkan hasil pembobotan waste . 
4. Detail Mapping 
 Tahapan ini merupakan tahapan pengolahan data 
yang dilakukan berdasarkan tool yang terpilih pada 
VALSAT nantinya yang bertujuan untuk memetakan 
waste yang terjadi di dalam value stream sistem evaluasi. 
Berikut ini merupakan penjelasan penggunaan 7 tool pada 
VALSAT 
   
 Process Activity Mapping 
Pembuatan process activity mapping dilakukan 
beberapa langkah secara berurutan. Langkah pertama, 
perlu dilakukan pengamatan secara langsung bagaimana 
proses yang ada dan melakukan pencatatan aktifitas yang 
terjadi, jarak perpindahan yang ditempuh, waktu yang 
dibutuhkan, dan tenaga kerja yang terlibat. Hasil 
pengamatan tadi dikelompokkan menjadi 5 kelompok 
aktifitas yaitu (1) operasi, (2) transportasi, (3) inspeksi, (4) 
menunggu, dan (5) penyimpan 
Langkah terakhir adalah langkah analisis dari jenis 
aktifitas yang ada. Kemudian dihitung seberapa besar porsi 
aktifitas yang tidak bernilai tambah dibanding dengan 
aktifitas bernilai tambah.Dalam hal ini aktifitas yang tidak 
bernilai tambah adalah delay. Aktifitas transportasi, 
inspeksi, delay dan storage merupakan aktifitas penting 
tapi tidak bernilai tambah. Sedangkan operasi adalah 
aktifitas bernilai tambah. 
 
 Supply Chain Response Matrix 
Supply Chain Response Matrix adalah suatu grafik 
hubungan antara lead time dan inventory yang digunakan 
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untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kenaikan atau 
penurunan tingkat persediaan dan panjang lead time pada 
tiap area dalam supply chain. Contoh Grafik Supply Chain 
Response Matrix  
  Pada grafik ini sumbu horizontal 
menunjukkan lead time dari produk baik internal maupun 
eksternal dan sumbu vertical menunjukkan rata-rata 
persediaan pada specific point dalam supply chain. Jumlah 
persediaan kumulatif adalah 99 hari dengan penggunaan 
gudang untuk 42 hari. Sumbu horizontal mewakili lead 
time kumulatif untuk merencanakan dan memindahkan 
produk.  
 
 Product Variety Funnel 
  Langkah yang dilakukan untuk 
menyusun mapping dari product variety funnel 
adalah : 
1. Ambil selembar kertas grafik dan buat sumbu 
(process path)  horizontal dan sumbu vertical 
(jumlah produk) 
2. Pilih setiap produk, atau kelompok produk generic 
dan identifikasi alur proses yang melalui fasilitas 
manufaktur. 
3. Pada setiap tahap konversi, identifikasi jumlah 
produk yang dibuat. Seperti setiap proses dianalisis, 
merencanakan jumlah akhir dari output yang 
dihasilkan dari setiap tahap. 
 
 Quality Filter Mapping 
Pembuatan quality filter mapping 
dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu : 
1. Petakan 3 jenis cacat disepanjang berbagai tahapan 
dari value stream, menggunakan skala part per 
million (PPM). Jika sesuai, plot dengan skala 
logaritmik. Biasanya data yang digunakan untuk 
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menyusun grafik sudah dikumpulkan oleh 
perusahaan atau perusahaan lain yang terlibat. 
2. Gambar 3.4 merupakan value stream dari 
perusahaan otomotif, mulai dari distributor (atau 
dealermobil) kembali melalui perakit mobil, 
pemasuk tingkat pertama, kedua dan ketiga dan 
kembali ke produsen bahan baku. 
3. Dalam hal ini quality filter mapping mengarahkan 
perhatian ke : 
 Tingginya tingkat scrap (dan biaya 
terbuang) pada tingkatan produsen 
komponen yang lebih rendah, 
 Tingkat cacat produk yang relative tinggi 
di assembler mobil 
 Tinggi tingkat service defect pada 
distributor dan tingkat komponen yang 
lebih rendah 
 Performa yang buruk pada semua ukuran 
dari produsen bahan  baku  
4. Jika alat ini digunakan di dalam perusahaan, 
gunakan masing-masing departemen atau area kerja, 
bukan antar perusahaan yang berbeda seperti dalam 
contoh diatas 
 
 Demand Amplification Mapping 
Grafik ini merupakan grafik kuantitas 
terhadap waktu, grafik ini menunjukkan jumlah 
pallet yang diproduksi pada setiap minggu. Hal ini 
juga dapat diplot baik didalam perusahaan maupun 
sepanjang rantai pasokan.Hal ini juga dapat 
digunakan untuk menunjukkan inventory holding 
pada berbagai tahap sepanjang rantai pasokan 
melalui waktu. Mapping ini juga berguna untuk 
memeriksa kebijakan penjadwalan dan keputusan 
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tentang persediaan. Gambar 3.4 adalah contoh 
demand amplification mapping 
 
3.3. Analisa dan Usulan Perbaikan 
Pada tahap ini dilakukan analisis dari hasil pengolahan data 
berdasarkan metode yang digunakan sebelumnya. Adapun 
kegiatan yang termasuk dalam tahap ini adalah 
3.3.1. Melakukan analisis waste yang terjadi pada proses 
evaluasi oleh user 
Dari hasil pengolahan data dilakukan analisis terhadap 
detailed map yang dibuat. Setelah itu dilakukan identifikasi 
terhadap penyebab timbulnya waste dalam evaluasi oleh user. 
3.3.2. Usulan Perbaikan 
 Di tahap ini peneliti akan memberikan usulan perbaikan 
terhadap sistem evaluasi oleh user yang ada untuk meminimasi 
waste yang terjadi berdasar analisa yang telah dilakukan sehingga 
lead time pengadaan di PT.Petrokimia Gresik dapat berkurang.  
3.4. Kesimpulan dan Saran 
 Pada tahap akhir penelitian ini, didapatkan hasil-hasil 
berdasarkan pengolahan, analisa dan evaluasi yang telah 
dilakukan. 
 
3.4.1. Kesimpulan 
 Merupakan tahap dimana peneliti melakukan penarikan 
kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang ingin 
dicapai 
 
3.4.2. Saran 
 Saran diperlukan untuk kepentingan pada masa yang akan 
datang untuk kesempurnaan penelitian. Pengajuan saran 
diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan peneliti yang 
lain ketika akan melakukan penelitian dengan tema serup
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     BAB IV 
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan 
dengan tahapan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan 
sistem pengadaan secara keseluruhan.Pemetaan kegiatan 
pengadaan yang digambarkan dalam Big Picture 
Mapping.Pengolahan data dengan VALSAT, dan identifikasi value 
stream dengan detailed VALSAT. Serta identifikasi masalah 
dalam proses perencanaan material. 
 
4.1    Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Profil Singkat Perusahaan 
Latar Belakang pendirian PT. Petrokimia Gresik didasarkan 
pada kondisi wilayah Indonesia yang merupakan negara agraris 
dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga 
titik berat pembangunann terletak pada sektor pertanian. Salah satu 
usaha intensifikasi pertanian yang dilakukan adalah dengan cara 
mendirikan pabrik pupuk untuk memenuhi kebutuhan pupuk 
nasional, salah satu diantaranya adalah pabrik pupuk PT. 
Petrokimia Gresik. 
PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu anak perusahaan PT. 
Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang merupakan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dahulu dikenal dengan 
nama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau PUSRI (Persero) yang 
bergerak di bidang produksi pupuk, non-pupuk, bahan-bahan kimia 
dan jasa lainnya seperti jasa konstruksi dan engineering. Nama 
petrokimia berasal dari kata “Petrolrum Chemical” dan kemudian 
disingkat menjadi “Petrochemicl” yang merupakan bahan-bahan 
kimia yang terbuat dari minyak bumi dan gas. 
PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen pupuk terlengkap di 
Indonesia, melayani kebutuhan pupuk di seluruh wilayah 
Indonesia dengan menggunakan jargon “Petrokimia Sahabat 
Petani”. Jenis pupuk yang diproduksi oleh pabrik ini antara lain 
adalah Zwavelzuur Ammonium (ZA), Super Phosphat (SP-36), 
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NPK, NPK Kebomas, Urea, Phonska, ZK, DAP, Petroganik, KCL, 
dan Ammonium Phosphat. Sedangkan produk non pupuknya 
antara lain Ammonia, Asam Fosfat, Asam Sulfat, Asam Klorida, 
Gypsum, Almunium Flourida, CO2 Cair, Dry ice, dan kapur 
pertanian.  
Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 
Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal  8  Desember 1964. 
Proyek ini diresmikan oleh presiden H.M. Soeharto pada tanggal 
10 Juli 1972 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi PT. 
Petrokimia Gresik.  
Pada mulanya perusahaan ini berada dibawah Direktorat 
Industri Kimia Dasar, tetapi sejak tahun 1992 berada di bawah 
Departemen Perindustrian dan pada awal tahun 1997, PT. 
Petrokimia Gresik berada dibawah naungan Departemen 
Keuangan. Akan tetapi, akibat adanya krisis moneter yang dialami 
bangsa Indonesia menyebabkan PT. Petrokimia Gresik menjadi 
Holding company PT. Pupuk Sriwijaya pada tahun 1997 yang kini 
menjadi PT. Pupuk Indonesia Holding Company. 
 
4.1.2 Departemen Perencanaan Gudang Material PT. 
Petrokimia Gresik  
 Dalam menjalankan produksi PT. Petrokimia Gresik 
memiliki sebuah Departemen yang bertugas untuk menyediakan 
input berupa barang maupun jasa untuk menunjang proses 
produksi. Departemen PGM PT. Petrokimia Gresik memiliki tugas 
utama sebagai berikut : 
1. Merancang Hubungan yang tepat dengan supplier.  
2. Memilih Supplier.  
3. Memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier.  
4. Melakukan proses pembelian.  
5. Mengevaluasi kinerja supplier.  
Dalam menjalankan tugas-tugas diatas, departemen PGM 
harus memperhatikan alur dari proses yag ada agar proses 
pengadaan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu 
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4.1.2.1. Alur dan Lead Time  Pengadaan 
 Alur Pengadaan yang terjadi di PT Petrokimia Gresik 
dimulai dari permintaan berupa barang maupun jasa oleh user, user 
memberikan dokumen PR(Purchase Requitition) yang berisi detail 
spesifikasi dari barang dan juga jasa yang dibutuhkan beserta 
perkiraan biaya dari barang atau jasa tersebut. Kemudian Bagian 
Perencanaan Pengadaan akan mencari supplier yang dapat 
menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh user. 
 Setelah menemukan supplier yang menyediakan barang 
atau jasa yang dibutuhkan oleh user, PGM melakukan proses 
penawaran dengan menghubungi supplier-supllier tersebut. Dalam 
proses lelang Bagian Pengadaan Barang atau Jasa memberikan 
dokumen penawaran kepada supplier-supplier tersebut. Supplier 
tersebut selanjutnya memberikan spesifikasi produk, dan harga 
yang ditawarkan,sesuai dengan permintaan user dalam dokumen 
penawaran yang telah diberikan. Setelah batas waktu yang 
diberikan oleh Departemen PGM, supplier akan memberikan 
dokumen penawaran kepada Departemen PGM 
 Dokumen penawaran dari supplier selanjutnya akan 
dievaluasi. Evaluasi  OE, delivery time, dan quantity dilakukan 
oleh PGM setelah itu dokumen diberikan kepada user untuk 
dievaluasi secara teknis. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan 
supplier mana saja yang lolos evaluasi. Lolos evaluasi disini 
maksudnya adalah dokumen teknis yang diberikan oleh supplier 
sesuai dengan kebutuhan user. Supplier yang lolos evaluasi teknis 
selanjutnya melakukan proses negosiasi harga di PGM. Supplier 
yang mengajukan penawaran harga yang sesuai atau lebih murah 
dari perkiraan biaya yang telah dikeluarkan oleh user akan diterima 
menjadi supplier barang atau jasa kebutuhan user. Selanjutnya 
disiapkan dokumen perikatan PO(Purchase Order) atau kontrak 
dan dilakukan pembayaran setelah barang atau jasa yang 
dibutuhkan telah dipenuhi. 
Petunjuk umum pelaksanaan  proses pengadaan di PT 
Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut: 
A. Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa 
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1. Pelaksana Pengadaan dan Kompilator Anggaran  
2. Metoda Pengadaan  
3. Kualifikasi Rekanan  
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate 
(OE)  
5. Penunjukkan Lebih Dari Satu Rekanan Pemenang 
(Multi Winners) 
6. Pengecualian   
B. Permintaan Pengadaan  Barang/Jasa  
1. Dasar Permintaan Pengadaan  
2. Cara Permintaan Pengadaan  
3. Konfirmasi Anggaran  
C. Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa 
1. Proses Pengadaan Barang/Jasa Dalam Negeri  
2. Proses Pengadaan Barang/Jasa Luar Negeri  
3. Penyesuaian Kontrak  
D. Penerimaan Barang/Jasa  
1. Penerimaan Barang  
2. Penerimaan Jasa. 
E. Pembayaran 
1. Pembayaran Transaksi Dalam Negeri  
2. Pembayaran Transaksi Luar Negeri  
 
 
4.2. Permasalahan Departement PGM 
Departemen PGM memiliki tugas utama yaitu menyediakan 
barang atau jasa untuk semua kegiatan di PT. Petrokimia Gresik. 
Dalam proses pengadaan tersebut terdapat permasalahan utama 
yang selalu terjadi, yaitu lamanya proses Pengadaan, lamanya 
proses pengadaan ini dapat menyebabkan masalah-masalah lain 
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yang lebih besar di PT Petrokimia Gresik, diantaranya yaitu 
terganggunya kegiatan lain seperti kegiatan produksi dan 
maintenance termasuk kegiatan Turn Around, dan juga terjadinya 
overstock di warehouse PT Petrokimia,  
Proses pengadaan tidak hanya melibatkan 1 departemen saja. 
Tapi melibatkan banyak departemnen dan pihak-pihak lain yang 
berhubungan, diantaranya yang sangat berhubungan adalah 
departemen pemeliharaan (HAR). Departemen HAR berperan 
sebagai pihak yang mengajukan barang atau jasa apa saja yang 
akan dibutuhkan untuk aktivitisa maintenance termasuk aktivitas 
Turn Around dengan membuat MR(material requirement).  
Setelah PGM menerima MR dari department HAR, maka 
PGM akan membuatkan dokumen penawaran  (Purchase 
Requitition) untuk mengawali proses pengadaan barang yang akan 
ditawarkan ke supplier yang akan mengikuti proses lelang. 
Setelah beberapa supplier terpilih untuk mengikuti lelang. 
Maka dokumen yang ditawarkan dari supplier akan di evaluasi  
berdasarkan Owner Estimate, delivery, quantity, dan juga secara 
teknis. 
Apabila telah dipilih supplier mana saja yang memenuhi 
standar yang telah buat. Proses selanjutnya adalah melakukan 
negosiasi untuk mendapatkan harga termurah dari seluruh tawaran 
harga, dan menentukan supplier mana yang menang dan akan 
mememnuhi permintaan barang atau jasa. Selanjutnya  
dokumen PO(purchase Order) dibuat untuk bukti pemesanan 
kepada supplier terpilih. 
 
4.2.1 Identifikasi Waste 
Setelah kita mengetahui garis besar keseluruhan proses 
pengadaan maka yang dilakukan selanjutnya adalah pencarian 
informasi-informasi yang berkaitan dengan pemborosan yang 
terjadi selama berlangsungnya proses pengadaan. Aktifitas-
aktifitas yang termasuk dalam pemborosan ini akan digolongkan 
kedalam tujuh tipe pemborosan atau yang sering disebut dengan 
seven waste. 
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Langkah awal dalam pendefinisian ini adalah dengan 
menyebarkan kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait secara 
langsung dalam proses evaluasi teknis. Pada kuesioner diberikan 
pengertian waste secara umum dan pengisian kuesioner ini 
didampingi oleh peneliti agar pihak responder mengerti apa yang 
dimaksud dalam kuesioner tersebut. Cara pengisian dalam 
kuesioner ini adalah dengan mengisikan nilai / skor pembobotan 
pada setiap pemborosan. Pemberian nilai disesuaikan dengan 
jumlah pemborosan yang sering terjadi pada proses pengadaan. 
 
Kuisioner dibawah ini berisi tentang 7 waste yang terjadi 
dalam proses pengadan barang . kuisioner diisi oleh user yang 
berhubungan langsung dengan proses pengadaan antara lain 
departemen PGM dan Pemeliharaan.  
 
Tabel 4. 1 kuesioner seven waste proses pengadaan 
No Waste Poin 
(1-5) 
1 (Overproduction ) 
Apakah dalam proses pengadaan 
terjadi pemesanan yang terlalu cepat 
sehingga barang dating sebelum 
dibutuhkan dan menambah beban 
inventory di gudang?  
 
 
2 (Defect) 
 Adakah kesalahan proses dalam 
alur proses pengadaan barang? 
    
 
3 (Waiting) 
Seberapa sering dalam proses 
evaluasi teknis tertunda dikarenakan 
user mengerjakan pekerjaan 
utamanya ? 
 
 
15 
 
 
 
 
 
Range poin = 1-5 
   
Poin 1=Sangat rendah Poin 4 = Tinggi 
Poin 2=Rendah  Poin 5= Sangat Tinggi 
Poin 3= Normal 
 
setelah kuisioner diisi oleh pihak yang berhubungan dengan 
proses pengadaan, yaitu pihak PGM, dan user di pemeliharaan 
4 (Unnecessary motion) 
Apakah ada  kondisi/tata letak 
kantor menghambat waktu proses 
evaluasi teknis ? 
 
 
5 (Innapropriate Processing) 
Apakah dalam proses evaluasi 
teknis ada alur proses yang 
sebenarnya tidak dibutuhkan, dan 
menambah lama waktu evaluasi 
teknis ? 
 
 
6 (Excessive Transportation) 
Apakah Proses Pengiriman 
bundel dari 1 departemen ke 
departemen lain, mempengaruhi 
lamanya proses pengadaan? 
 
 
7 (Unnecessary Inventory) 
Apakah sering user harus 
mencari informasi mengenai 
spesifikasi barang, sehingga 
menambah waktu proses evaluasi 
teknis .? 
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sebanyak 16 responder di dapatkan hasil akumulasi sebagai 
berikut: 
 
Tabel 4. 2 Hasil Penyebaran Kuesioner 7 Waste 
No Waste Nilai 
1 Overproduction         3 
2 Defect 3 
3 Waiting 4 
4 Unnecessari Motion 3 
5 Innapropiate Processing 3 
6 Excessive Transportation 4 
7 Unnecessarr Inventory 4 
 
Nilai yang didaptakan diatas nantinya akan dimasukan 
kedalam matriks value Stream Analysis Tools, untuk menentukan 
tools mana yang akan di gunakan untuk mengidentifikasi waste. 
 
4.2.2 Big Picture Mapping pengadaan pabrik II 
Untuk mengatasi lamanya proses pengadaan maka harus di 
cari mana proses yang masih bisa di kurangi waktunya dengan cara 
membuat big picture mapping dari proses pengadaan di PT 
Petrokimia gresik. 
                              
 
Gambar 4. 1 Big Picture Mapping Proses Pengadaan di PT 
Petrokimia Gresik. (gambar lebih jelas terrdapat di lampiran.) 
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Dari Big Picture Mapping pada gambar 4.1 dapat dilihat 
proses pengadaan berjalan terlalu lama, yaitu selama 88 hari. Hal 
ini menunjukan bahwa ada sesuatu rangkaian proses yang 
sebenarnya tidak perlu memakan waktu selama itu. Seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya proses evalusi teknis adalah proses 
dimana user mengevalusi spesifikasi barang atau jasa yang 
ditawarkan oleh supplier, apabila spesifikasi yang ditawarkan oleh 
user sesuai dengan kebutuhan user maka supplier tersebut lolos 
evaluasi dan dapat dilakukan proses penawaran dan negosiasi 
harga.  
Untuk mengurangi lead time pengadaan maka perlu diketahui 
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lamanya evaluasi teknis. 
Faktor-faktor penyebab lamanya evaluasi teknis dapat diketahui 
dengan menggunakan metode Value Stream Analysis Tools.   
Setelah dilakukan penyebaran kuisioner seperti yang sudah 
dituliskan Untuk mengetahui tool mana yang cocok digunakan 
pada proses evaluasi teknis maka sebelumnya dilakukan 
penyebaran kuesioner pembobotan waste, hasil kuesioner 
selanjutnya dimasukkan kedalam tabel perhitungan value stream 
mapping, dari perhitungan tersebut nantinya akan diketahui tool 
mana yang cocok digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor 
penyabab lamanya evaluasi teknis. 
 
4.2.3 Pemilihan Value Stream Analysis Tool (VALSAT) 
Dalam Value Stream Analysis Tool (VALSAT) terdapat tujuh 
tool yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa pemborosan 
yang terjadi pada proses evaluasi teknis. Penentuan tool dilakukan 
dengan mengalikan skor pada kuesioner waste yang telah 
ditunjukan pada table 4.2 dengan matriks kesesuaian value stream 
mapping pada tabel 4.3 
 
Pemilihan Tool didasarkan pada value stream mapping 
dengan nilai terbesar, value stream mapping dengan nilai terbesar 
adalah yang paling sesuai untuk dapat mengidentifikasi waste. Dari 
Tabel Value Stream Mapping dapat dilihat bahwa nilai terbesar 
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menurut hasil VALSAT adalah Process Activity Mapping dengan 
total nilai 155. Sehingga tool yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah Process Activity Mapping. 
 
Tabel 4. 3 Tabel Perhitungan Matriks Value Stream Analysis 
Tools (gambar lebih jelas terdapat di lampiran) 
 
 
 
4.2.3.1 Process Activity Mapping 
Process Activity Mapping memetakan proses secara detail 
langkah demi langkah. Proses ini menggunakan symbol-simbol 
yang mempresentasikan aktifitas dalam proses evaluasi user. 
Aktifitas operasi dengan symbol O, Transportasi dengan symbol T, 
Inspeksi dengan symbol I, penyimpanan dengan symbol S, dan 
menunggu dengan symbol D (Intifadah:2012). 
Simbol-simbol tersebut digunakan untuk memetakan proses 
produksi, karena dalam tugas akhir ini proses yang dievaluasi 
adalah proses pengadaan, maka symbol yang digunakan akan 
dirubah mengikuti kegiatan dalam proses evaluasi teknis. Aktifitas 
yang terjadi pada proses evaluasi teknis yaitu aktifitas Operasi 
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dengan symbol O, Transportasi dengan symbol T, Pencarian 
Informasi dengan symbol I, dan Delay dengan symbol D. 
Kegunaan peta ini adalah untuk mengetahui berapa persen 
kegiatan yang dilakukan merupakan nilai tambah (value adding), 
dan berapa persen yang bukan nilai tambah (non-value adding), 
baik yang bisa dikurangi maupun tidak. 
Langkah-langkah dalam pembuatan Process Activity 
Mapping (PAM) adalah sebagai berikut : 
1. Melakukan pengamatan secara langsung terhadap 
aktifitas – aktifitas yang berkaitan dengan 
berlangsungnya evakuasi user muali awal sampai 
akhir 
2. Selama mengamati dilakukan pencatatan terhadap 
jenis atau nama aktifitas secara berurutan dan 
mencatat waktu pelaksanaan tiap-tiap aktifitas. 
3. Menggolongkan semua aktifitas proses evaluasi user 
ke dalam tiga jenis aktifitas, yaitu Operasi (O), 
Transportasi (T), Information (I)dan Delay (D) 
4. Menghitung proporsi aktifitas yang termasuk dalam 
value adding activity dan non-value adding activity. 
 
Setelah melakukan langkah-langkah pembuatan Process 
Activity Mapping (PAM), maka akan didapatkan data tentang 
jumlah proses evaluasi dan waktu serta penggolongan aktifitas. 
Dari hasil pemetaan Process Activity Mapping (PAM) dapat 
diketahui jumlah aktifitas secara keseluruhan dan prosentase tiap 
aktifitas (yang tertera pada tabel 4.3) sehingga nantinya dapat 
mengidentifikasi aktifitas mana yang termasuk dalam value adding 
activity dan non-value adding activity. 
 
4.2.4. Process Activity Mapping Pembuatan Dokumen dan 
Penawaran 
 Dari Big Picture Mapping pada gambar 4.2, dapat 
diketahui bahwa proses pembatan dokumen dan penawaran 
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memakan waktu cukup lama yaitu mencapai 25 hari. Untuk 
mengurangi lead time pengadaan maka perlu diketahui faktor-
faktor apa saja yang menyebabkan lamanya proses tersebut. 
Setelah diketahui faktor penyebab lamanya evaluasi teknis maka 
dapat dilakukan perbaikan sehingga proses evaluasi teknis dapat 
berjalan lebih cepat. 
Proses pembuatan dokumen & penawaran pemesanan  
Motor Vibrator --  JHV3600-1,5HP-3PH-380V-50HZ-
3000RPM -- J&H berlangsung selama 25 hari.  
 
Tabel 4. 4 Process Activity Mapping Proses Pembuatan 
dokumen &Penawaran 
No 
Flow  
Process 
W
ak
tu
 (
H
ar
i)
 Aktifitas 
O
p
er
at
io
n
 
In
fo
rm
at
io
n
 
T
ra
n
sp
o
rt
at
i
o
n
 
D
el
ay
 
1 
Penyusunan 
jadwal dan 
penetapan 
lokasi 
pengadaan 
1 
         
O 
I T D 
2 
Menyiapkan 
dokumen 
pengadaan yang 
akan digunakan 
untuk 
melaksanakan 
pengadaan 
barang/jasa 
1 O I T D 
3 
Pengajuan ijin 
pelaksanaan 
pengadaan 
barang/jasa 
kepada Pejabat 
1 O I T D 
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Yang 
Berwenang 
4 
Pengiriman 
dokumen 
pengajuan ijin ke 
pejabat yang 
berwenang 
2 O I T D 
5 
Mengusulkan 
calon penyedia 
barang/jasa 
yang akan 
diundang 
mengikuti 
pengadaan, 
sekurang-
kurangnya 3 
(tiga)  Rekanan 
1 O I T D 
6 
Membuat daftar 
calon peserta 
lelang 
1 O I T D 
7 
Penyampaian  
undangan 
kepada calon 
peserta lelang 
0.5 O I T D 
8 
Penjelasan 
Lelang 
(Aanwijzing) 
Memberikan 
penjelasan 
lelang di tempat 
dan pada waktu 
yang ditentukan 
dan membuat 
Berita Acara 
Penjelasan. 
0.5 O I T D 
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9 
Menunggu 
calon peserta 
lelang 
menyerahkan 
dokumen 
penawaran 
15 O I T D 
10 
Penyerahan 
Jaminan 
Penawaran (Bid 
Bond) 
 
1 O I T D 
11 
Pembukaan 
dokumen 
penawara
n 
,mengadakan 
rapat 
pembukaan 
dokumen 
penawaran dan 
membuat 
Berita Acara 
Pembukaan 
Penawaran. 
 
1 O I T D 
Total 25 9 0 1 1 
 
 Process Activity Mapping pada table 4.4 harus 
direkapitulasi untuk mendapatkan berapa jumlah value adding 
activity dan non-value adding activity. Jumlah value adding 
activity dan non value adding activity didapatkan dari perhitungan 
berapa prosentase aktifitas operasi, transportasi, pencarian 
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informasi dan delay. Tabel 4.5 adalah hasil rekapitulasi process 
activity mapping. 
 
Tabel 4. 5 Jumlah Aktifitas Pembuatan Dokumen & 
Penawaran dalam PAM 
Jenis Aktifitas Jumlah Persentase 
Operation 9 81.8% 
Transportation 1 9.1% 
Information 0 0% 
Delay 1 9.1% 
Total 11 100% 
 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa aktifitas operasi yang 
termasuk value adding activity memiliki prosentase sebesar 81.8 % 
sedangkan aktifitas lainya yaitu transportasi sebesar  9.1%, 
pencarian informasi sebesar 0% dan delay sebesar 9.1 %. 
Tabel 4. 6 Jumlah Waktu Pembuatan Dokumen & Penawaran 
dalam PAM 
Jenis Aktifitas Waktu 
(Hari) 
Persentase 
(%) 
Operation 8 32% 
Transportation 2 8% 
Information 0 0% 
Delay 15 60% 
Total 25 100% 
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Tabel 4.6 menunjukkan bahwa waktu operasi yang termasuk 
value adding activity  memiliki persentase sebesar 32%, sedangkan 
aktifitas lainnya transportasi sebesar 8%,  pencarian informasi  
sebesar 0% dan Delay sebesar 60% Oleh karena itu aktifitas 
yang termasuk dalam non-adding value harus direduksi.  
4.2.4.1 Analisa Pemborosan Process Activity Mapping 
 Dalam pembuatan PAM (Process Activity Mapping) untuk 
proses Pembuatan dokumen & penawaran, aktifitas-aktifitas yang 
diamati dibagi menjadi 4 kategori yaitu operasi, transport, 
information dan delay. Dari hasil PAM pada tabel 4.4 dapat 
diketahui aktifitas yang termasuk value adding dan non value 
adding. Aktifitas yang memberikan nilai tambah (value adding) 
adalah operasi, sedangkan aktifitas transportasi, informasi, dan 
delay adalah aktifitas yang termasuk non-value adding. 
Rekapitulasi jumlah aktifitas, waktu serta penggolongan jenis 
aktifitas proses evaluasi teknis dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 
4.8 
 
Tabel 4. 7 Jumlah Aktifitas Value Adding Dan Non Value 
Adding (Pembuatan Dokumen & Penawaran) 
 
 
 
 
 
Aktifita
s 
Operatio
n 
Informati
on 
Transpo
rt 
Delay 
Persen 
Aktifita
s 
32
% 
0% 8% 60% 
Persen 
VA 
32% 
Persen 
NVA 
68% 
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Tabel 4. 8 Jumlah Waktu Value Adding Dan Non Value 
Adding (Pembuatan Dokumen & Penawaran) 
 
Berdasarkan tabel diatas terlihat  bahwa aktifitas yang 
memberikan nilai tambah (value adding) memiliki presentase 
sebesar 81.8% atau setara dengan 10 aktifitas dengan presentase 
waktu 32% atau setara dengan 8 hari. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa aktifitas non adding value memiliki presentase yang sangat 
besar, sehingga harus dapat dikurangi untuk dapat memperpendek 
waktu siklusnya sehingga juga dapat mengurangi waktu lamanya 
evaluasi teknis 
Setelah mengetahui prosentase aktifitas dari aktifitas yang 
memberikan nilai tambah dan yang tidak memberikan nilai tambah 
maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap masing-masing 
aktifitas yaitu operasi, transportasi, informasi dan delay terlebih 
dahulu.Setelah itu diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan 
untuk dapat membantu mengurangi waktu evaluasi teknis. Adapun 
analisa yang dapat dibuat sebagai berikut : 
 
Operasi (Operation) 
Dari total 11 aktifitas yang dihitung mulai dari Penyusunan 
jadwal dan penetapan lokasi pengadaan hingga mengadakan rapat 
pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara 
Pembukaan Penawaran.Terdapat aktifitas operasi yang 
Aktifitas Operation 
Informatio
n 
Transport Delay 
Persen 
Aktifitas 
81.8
% 
0% 9.1% 9.1% 
Persen 
VA 
81.8% 
Persen 
NVA 
18.2% 
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merupakan aktifitas yang memberikan nilai tambah terdiri dari 9 
aktifitas dengan presentase sebesar 81.8%.  
Dari segi banyaknya waktu untuk tipe kegiatan operasi, dari 
total 25 hari, terdapat aktifitas operasi yang merupakan aktifitas 
yang memberikan nilai tambah sebanyak 8 hari dengan prosentase 
sebesar 32%. 
 
Pencarian Informasi (Information) 
Tidak tahapan proses yang masuk kedalam kategori pencarian 
informasi. Sehingga tidak dibutuhkan analisa untuk bagian ini.  
 
Transportasi (Transportation) 
Aktifitas yang termasuk sebagai aktifitas transportasi dalam 
proses evaluasi user ini adalah aktifitas Pengiriman dokumen 
pengajuan ijin ke pejabat yang berwenang. 
Dalam prose evaluasi administrasi ini aktifitas transportasi 
terjadi sebanyak 1 kali dengan prosentase aktifitas sebesar 9.1% 
.Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas 
transportasi adalah 2 hari dengan prosentase waktu sebesar 8% 
 
Menunggu (Delay) 
Aktifitas menunggu dalam proses evaluasi user adalah 
Menunggu calon peserta lelang menyerahkan dokumen penawaran 
terjadi selama 1 kali dengan prosentase 9.1%. Aktifitas menunggu 
ini memakan waktu sebanyak 15 hari dengan prosentase waktu 
sebesar 60%. Aktifitas menunggu ini menjadi aktifitas dengan 
prosentase waktu terbanyak dibandingkan dengan aktifitas-
aktifitas yang lain. 
 
4.2.5 Process Activity Mapping Evaluasi Administrasi. 
Dari Big Picture Mapping pada gambar 4.2, dapat diketahui 
bahwa proses Administrasi memakan waktu cukup lama yaitu 
mencapai 7 hari. Untuk mengurangi lead time pengadaan maka 
perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lamanya 
evaluasi administrasi. Setelah diketahui faktor penyebab lamanya 
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evaluasi administrasi maka dapat dilakukan perbaikan sehingga 
proses evaluasi teknis dapat berjalan lebih cepat. 
Proses evaluasi administrasi pemesanan  Motor Vibrator --  
JHV3600-1,5HP-3PH-380V-50HZ-3000RPM -- J&H berlangsung 
selama 7 hari. Jumlah supplier yang mengikuti lelang dan adalah 7 
supplier yaitu supplier A, B,C,D, E,F,danG Selanjutnya dilakukan 
pencatatan mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan oleh user 
ketika melaksanakan evaluasi administrasi 
 
Tabel 4. 9 Process Activity Mapping Evaluasi Administrasi 
No 
Flow  
Process 
W
ak
tu
 
(H
ar
i)
 
Aktifitas 
O
p
er
at
io
n
 
In
fo
rm
at
io
n
 
T
ra
n
sp
o
rt
 
D
el
ay
 
1 
Penerimaan 
dokumen 
penawaran dari 
supplier yang 
mendaftar  
1 O I T D 
2 
Melakukan 
evaluasi 
administrasi 
dan harga dari 
supplier A 
     
0.5 
O I T D 
3 
Melakukan 
evaluasi 
administrasi 
dan harga dari 
supplier B 
0.5 O I T D 
4 
Melakukan 
evaluasi 
administrasi 
dan harga dari 
supplier C 
    
0.5 
O I T D 
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5 
Melakukan 
evaluasi 
administrasi 
dan harga dari 
supplier D 
0.5 O I T D 
6 
Melakukan 
evaluasi 
administrasi 
dan harga dari 
supplier E 
0.5 O I T D 
7 
Melakukan 
evaluasi 
administrasi 
dan harga dari 
supplierF 
    
0.5 
O I T D 
8 
Melakukan 
evaluasi 
administrasi 
dan harga dari 
supplier G 
    
0.5 
O I T D 
9 
Menentukan 
supplier mana 
saja yang 
berhak 
mengikuti 
penawaran 
1 O I T D 
10 
Menyusun 
urutan 
penawaran 
sebagai dasar 
untuk 
melakukan 
klarifikasi dan 
negosiasi 
0.5 O I T D 
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11 
Pengiriman 
dokumen yang 
lolos 
administrasi ke 
departemen 
HAR untuk 
dilakukan 
evaluasi teknis 
1 O I T D 
 Total 7 9 0 1 1 
 
 Process Activity Mapping table 4.9 harus direkapitulasi 
untuk mendapatkan berapa jumlah value adding activity dan non-
value adding activity.Jumlah value adding activity dan non value 
adding activity didapatkan dari perhitungan berapa prosentase 
aktifitas operasi, transportasi, pencarian informasi dan delay. Tabel 
4.10adalah hasil rekapitulasi process activity mapping. 
 
Tabel 4. 10 Jumlah Aktifitas Evaluasi Administrasi dalam 
PAM 
Jenis Aktifitas Jumlah Persentase 
Operation 9 81.8% 
Transportation 1 9.1% 
Information 0 0% 
Delay 1 9.1% 
Total 11 100% 
 
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa aktifitas operasi yang 
termasuk value adding activity memiliki prosentase sebesar 81.8 % 
sedangkan aktifitas lainya yaitu transportasi sebesar  9.1%, 
pencarian informasi sebesar 0% dan delay sebesar 9.1 % 
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Tabel 4. 11 Jumlah Waktu Evaluasi Administrasi dalam 
PAM 
Jenis Aktifitas Waktu 
(Hari) 
Persentase 
(%) 
Operation 5 71.4% 
Transportation 1 14.3% 
Information 0 % 
Delay 1 14.3% 
Total 7 100% 
 
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa waktu operasi yang termasuk 
value adding activity  memiliki persentase sebesar 71.4%, 
sedangkan aktifitas lainnya transportasi sebesar 14.3%,  pencarian 
informasi sebesar 0% dan Delay sebesar 14.3% Oleh karena itu 
aktifitas yang termasuk dalam non-adding value harus direduksi. 
 
4.2.5.1 Analisa Pemborosan Process Activity Mapping 
 Dalam pembuatan PAM (Process Activity Mapping) untuk 
proses evaluasi teknis, aktifitas-aktifitas yang diamati dibagi 
menjadi 4 kategori yaitu operasi, transport, information dan delay. 
Dari hasil PAM pada tabel 4.9 dapat diketahui aktifitas yang 
termasuk value adding dan non value adding. Aktifitas yang 
memberikan nilai tambah (value adding) adalah operasi, 
sedangkan aktifitas transportasi, informasi, dan delay adalah 
aktifitas yang termasuk non-value adding. 
Rekapitulasi jumlah aktifitas, waktu serta penggolongan 
jenis aktifitas proses evaluasi teknis dapat dilihat pada tabel 4.12 
dan tabel 4.13 
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Tabel 4. 12 Jumlah Aktifitas Value Adding Dan Non Value 
Adding (Evaluasi Administrasi) 
Aktifit
as 
Oper
ation 
Inform
ation 
Tran
sport 
D
elay 
Persen 
Aktifitas 
81.8% 0% 9.1% 9.1% 
Persen VA 81.8% 
Persen 
NVA 
18.2% 
 
Tabel 4. 13 Jumlah Waktu Value Adding Dan Non Value 
Adding (Evaluasi Administrasi). 
Aktifit
as 
Oper
ation 
Inform
ation 
Tran
sport 
D
elay 
Persen 
Aktifitas 
71.4% 0% 14.3% 14.3% 
Persen VA 71.4% 
Persen 
NVA 
28.6% 
 
Berdasarkan tabel diatas terlihat  bahwa aktifitas yang 
memberikan nilai tambah (value adding) memiliki presentase 
sebesar 81.8% atau setara dengan 9 aktifitas dengan presentase 
waktu 71.4% atau setara dengan 5 hari. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa aktifitas non adding value memiliki presentase cukup besar, 
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sehingga harus dapat dikurangi untuk dapat memperpendek waktu 
siklusnya sehingga juga dapat mengurangi waktu lamanya evaluasi 
administrasi 
Setelah mengetahui prosentase aktifitas dari aktifitas yang 
memberikan nilai tambah dan yang tidak memberikan nilai tambah 
maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap masing-masing 
aktifitas yaitu operasi, transportasi, informasi dan delay terlebih 
dahulu.Setelah itu diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan 
untuk dapat membantu mengurangi waktu evaluasi teknis. Adapun 
analisa yang dapat dibuat sebagai berikut : 
 
Operasi (Operation) 
Dari total 11 aktifitas yang dihitung mulai dari penerimaan 
dokumen penawaran hingga pengiriman dokumen yang lolos 
evaluasi admisistrasi ke departemen HAR, terdapat aktifitas 
operasi yang merupakan aktifitas yang memberikan nilai tambah 
terdiri dari 9 aktifitas dengan presentase sebesar 81.8%.  
Dari segi banyaknya waktu untuk tipe kegiatan operasi, dari 
total 7 hari, terdapat aktifitas operasi yang merupakan aktifitas 
yang memberikan nilai tambah sebanyak 5 hari dengan prosentase 
sebesar 71.4%. 
 
Pencarian Informasi (Information) 
Tidak tahapan proses yang masuk kedalam kategori pencarian 
informasi. Sehingga tidak dibutuhkan analisa untuk bagian ini.  
 
Transportasi (Transportation) 
Aktifitas yang termasuk sebagai aktifitas transportasi dalam 
proses evaluasi user ini adalah aktifitas pengiriman dokumen yang 
lolos evaluasi admisistrasi ke departemen HAR 2. 
Dalam prose evaluasi administrasi ini aktifitas transportasi 
terjadi sebanyak 1 kali dengan prosentase aktifitas sebesar 9.1% 
.Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas 
transportasi adalah 1 hari dengan prosentase waktu sebesar 14.3%. 
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Menunggu (Delay) 
Aktifitas menunggu dalam proses evaluasi user adalah 
Penerimaan dokumen penawaran dari supplier yang mendaftar 
terjadi selama 1 kali dengan prosentase 9.1%. Aktifitas menunggu 
ini memakan waktu sebanyak 1 hari dengan prosentase waktu 
sebesar 14.3%. Aktifitas menunggu ini manjadi aktifitas dengan 
prosentase waktu yang sama dengan aktifitas transportasi. 
 
4.2.6 Process Activity Mapping  Proses Evaluasi Teknis 
Dari Big Picture Mapping pada gambar 4.2, dapat diketahui 
bahwa proses evaluasi teknis atau evaluasi oleh user memakan 
waktu sangat lama yaitu mencapai 44 hari. Untuk mengurangi lead 
time pengadaan maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan lamanya evaluasi teknis. Setelah diketahui faktor 
penyebab lamanya evaluasi teknis maka dapat dilakukan perbaikan 
sehingga proses evaluasi teknis dapat berjalan lebih cepat. 
 
Proses evaluasi teknis pemesanan  Motor Vibrator --  
JHV3600-1,5HP-3PH-380V-50HZ-3000RPM -- J&H berlangsung 
selama 40 hari. Jumlah supplier yang mengikuti lelang dan sampai 
pada proses evaluasi teknis adalah 5 supplier yaitu supplier A, 
B,C,D,dan E. Selanjutnya dilakukan pencatatan mengenai aktivitas 
apa saja yang dilakukan oleh user ketika melaksanakan evaluasi 
teknis. 
 
Tabel 4. 14 Process Activity Mapping Evaluasi Teknis. 
No Flow  Process W
ak
tu
 
(H
ar
i)
 
Aktifitas 
O
p
er
at
io
n
 
In
fo
rm
at
io
n
 
T
ra
n
sp
o
rt
 
D
el
ay
 
 1 
Pemberian Dokumen 
teknis dari Departemen 
Pengadaan ke User 
1 O I T D 
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2 
Penundaan 
pemeriksaan dokumen 
teknis oleh user karena 
pekerjaan utama user 
3 O I T D 
3 
Membandingkan 
spesifikasi supplier A 
dengan spesifikasi 
yang dibutuhkan user 
1 O I T D 
4 
Pencarian informasi 
mengenai produk 
dengan spesifikasi 
yang diberikan oleh 
vendor A 
1 O I T D 
5 
Penundaan 
pemeriksaan dokumen 
teknis oleh user karena 
pekerjaan utama user 
3 O I T D 
6 
Pemberian nilai pada 
lembar evaluasi untuk 
supplier A 
1 O I T D 
7 
Penundaan 
pemeriksaan dokumen 
teknis oleh user karena 
pekerjaan utama user 
3 O I T D 
8 
Membandingkan 
spesifikasi supplier B 
dengan spesifikasi 
yang dibutuhkan user 
1 O I T D 
9 
Pencarian informasi 
mengenai produk 
dengan spesifikasi 
yang diberikan oleh 
vendor B 
1 O I T D 
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10 
Pemberian nilai pada 
lembar evaluasi untuk 
supplier B 
1 O I T D 
11 
Penundaan 
pemeriksaan dokumen 
teknis oleh user karena 
pekerjaan utama user 
3 O I T D 
12 
Membandingkan 
spesifikasi supplier C 
dengan spesifikasi 
yang dibutuhkan user 
1 O I T D 
13 
Pencarian informasi 
mengenai produk 
dengan spesifikasi 
yang diberikan oleh 
vendor C 
1 O I T D 
14 
Pemberian nilai pada 
lembar evaluasi untuk 
supplier C 
1 O I T D 
15 
Penundaan 
pemeriksaan dokumen 
teknis oleh user karena 
pekerjaan utama user 
3 O I T D 
16 
Membandingkan 
spesifikasi supplier D 
dengan spesifikasi 
yang dibutuhkan user 
1 O I T D 
17 
Pencarian informasi 
mengenai produk 
dengan spesifikasi 
yang diberikan oleh 
vendor D 
1 O I T D 
18 
Pemberian nilai pada 
lembar evaluasi untuk 
supplier D 
1 O I T D 
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19 
Penundaan 
pemeriksaan dokumen 
teknis oleh user karena 
pekerjaan utama user 
3 O I T D 
20 
Membandingkan 
spesifikasi supplier E 
dengan spesifikasi 
yang dibutuhkan user 
1 O I T D 
21 
Pencarian informasi 
mengenai produk 
dengan spesifikasi 
yang diberikan oleh 
vendor E 
1 O I T D 
22 
Pemberian nilai pada 
lembar evaluasi untuk 
supplier E 
1 O I T D 
23 
Selang waktu 
menunggu pemberian 
dokumen teknis dari 
user ke Departemen 
Pengadaan 
3 O I T D 
24 
Pemberian Dokumen 
teknis dari  User ke 
Departemen Pengadaan  
3 O I T D 
Total 40 10 5 2 7 
 
 Process Activity Mapping pada table 4.14 harus 
direkapitulasi untuk mendapatkan berapa jumlah value adding 
activity dan non-value adding activity.Jumlah value adding activity 
dan non value adding activity didapatkan dari perhitungan berapa 
prosentase aktifitas operasi, transportasi, pencarian informasi dan 
delay. Tabel 4.15adalah hasil rekapitulasi process activity 
mapping. 
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Tabel 4. 15 Jumlah Aktifitas Evaluasi Teknis dalam PAM. 
Jenis Aktifitas Jumlah Persentase 
Operation 10 41.7% 
Transportation 2 8.3% 
Information 5 20.8% 
Delay 7 29.2% 
Total 24 100% 
 
Tabel 4.15 menunjukkan bahwa aktifitas operasi yang 
termasuk value adding activity memiliki prosentase sebesar 41.7 % 
sedangkan aktifitas lainya yaitu transportasi sebesar  8.3%, 
pencarian informasi sebesar 20.8% dan delay sebesar 29.2 % 
 
Tabel 4. 16 Jumlah Waktu Evaluasi Teknis dalam PAM. 
Jenis Aktifitas Waktu 
(Hari) 
Persentase 
(%) 
Operation 10 25 % 
Transportation 4 10% 
Information 5 12.5% 
Delay 21 52.5% 
Total 40 100% 
 
Tabel 4.16 menunjukkan bahwa waktu operasi yang termasuk 
value adding activity  memiliki persentase sebesar 25%, sedangkan 
aktifitas lainnya transportasi sebesar 10%,  pencarian informasi 
sebesar 12.5% dan Delay sebesar 52% Oleh karena itu aktifitas 
yang termasuk dalam non-adding value harus direduksi. 
4.2.6.1 Analisa Pemborosan Process Activity Mapping 
 Dalam pembuatan PAM (Process Activity Mapping) untuk 
proses evaluasi teknis, aktifitas-aktifitas yang diamati dibagi 
menjadi 4 kategori yaitu operasi, transport, information dan delay. 
Dari hasil PAM pada tabel 4.14 dapat diketahui aktifitas yang 
termasuk value adding dan non value adding. Aktifitas yang 
memberikan nilai tambah (value adding) adalah operasi, 
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sedangkan aktifitas transportasi, informasi, dan delay adalah 
aktifitas yang termasuk non-value adding. 
Rekapitulasi jumlah aktifitas, waktu serta penggolongan 
jenis aktifitas proses evaluasi teknis dapat dilihat pada tabel 4.17 
dan tabel 4.18 
 
Tabel 4. 17 Jumlah Aktifitas Value Adding Dan Non Value 
Adding (Evaluasi Teknis) 
Aktifit
as 
Oper
ation 
Inform
ation 
Tran
sport 
De
lay 
Persen 
Aktifitas 
41.7
% 
20.8% 8.3% 
29
.2% 
Persen VA 41.7% 
Persen 
NVA 
58.3% 
 
Tabel 4. 18 Jumlah Waktu Value Adding Dan Non Value 
Adding (Evaluasi Teknis) 
Aktifi
tas 
Oper
ation 
Inform
ation 
Tran
sport 
De
lay 
Persen 
Aktifitas 
25% 12.5% 10% 
52
.5% 
Persen VA 25% 
Persen 
NVA 
75% 
 
Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa aktifitas yang 
memberikan nilai tambah (value adding) memiliki presentase 
sebesar 41.7% atau setara dengan 10 aktifitas dengan presentase 
waktu 25% atau setara dengan 10 hari. Hal tersebut menunjukkan 
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bahwa aktifitas non adding value memiliki presentase yang sangat 
besar, sehingga harus dapat dikurangi untuk dapat memperpendek 
waktu siklusnya sehingga juga dapat mengurangi waktu lamanya 
evaluasi teknis 
Setelah mengetahui prosentase aktifitas dari aktifitas yang 
memberikan nilai tambah dan yang tidak memberikan nilai tambah 
maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap masing-masing 
aktifitas yaitu operasi, transportasi, informasi dan delay terlebih 
dahulu.Setelah itu diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan 
untuk dapat membantu mengurangi waktu evaluasi teknis. Adapun 
analisa yang dapat dibuat sebagai berikut : 
 
Operasi (Operation) 
Dari total 24 aktifitas yang dihitung mulai dari penyerahan 
dokumen teknis oleh Departemen Pengadaan kepada User sampai 
penyerahan kembali dokumen teknis yang telah dievaluasi oleh 
user kepada Departemen pengadaan, terdapat aktifitas operasi yang 
merupakan aktifitas yang memberikan nilai tambah terdiri dari 10 
aktifitas dengan presentase sebesar 41.7%.  
Dari segi banyaknya waktu untuk tipe kegiatan operasi, dari 
total 40 hari, terdapat aktifitas operasi yang merupakan aktifitas 
yang memberikan nilai tambah sebanyak 10 hari dengan prosentase 
sebesar 25%. 
 
Pencarian Informasi (Information) 
Pencarian informasi oleh user dalam hal ini adalah pencarian 
informasi yang dilakukan oleh user mengenai produk yang 
ditawarkan oleh supplier yang tidak terdapat pada dokumen teknis, 
salah satu contohnya adalah perusahaan-perusahaan lain yang 
menggunakan produk yang ditawarkan oleh supplier.Informasi 
seperti ini tentunya juga membantu user untuk evaluasi teknis. 
Aktifitas pencarian informasi yang terjadi dalam proses 
evaluasi inisebanyak 5 aktifitas dengan prosentase sebesar 20.8%. 
Waktu yang dibutuhkan untuk aktifitas ini adalah 5hari dengan 
prosentase 12.5% 
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Transportasi (Transportation) 
Aktifitas yang termasuk sebagai aktifitas transportasi dalam 
proses evaluasi user ini adalah aktifitas penyerahan dokumen 
teknis dari departement pengadaan kepada user dan juga 
penyerahan dokumen teknis yang telah dievaluasi oleh user  
kepada Departement Pengadaan. 
Dalam prose evaluasi teknis ini aktifitas transportasi terjadi 
sebanyak 2 kali dengan prosentase aktifitas sebesar 8.3% 
.Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas 
transportasi adalah 4 hari dengan prosentase waktu sebesar 10%. 
 
Menunggu (Delay) 
Aktifitas menunggu dalam proses evaluasi user mulai dari 
penyerahan dokumen teknis oleh Departemen Pengadaan kepada 
User sampai penyerahan kembali dokumen teknis yang telah 
dievaluasi oleh user kepada Departemen pengadaan terjadi selama 
7 kali dengan prosentase 29.2%. Aktifitas menunggu ini memakan 
waktu sebanyak 21 hari dengan prosentase waktu sebesar 52.5%. 
Aktifitas menunggu ini manjadi aktifitas dengan prosentase waktu 
terbanyak dibandingkan dengan aktifitas-aktifitas yang lain. 
 
4.2.7 Process Activity Mapping Evaluasi Negosiasi & Purchase 
Order 
Dari Big Picture Mapping pada gambar 4.2, dapat diketahui 
bahwa proses  negosisasi harga & purchase Order memakan waktu 
cukup lama yaitu mencapai 12 hari. Untuk mengurangi lead time 
pengadaan maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan lamanya Negosisasi Harga & Purchase. Setelah 
diketahui faktor penyebab lamanya evaluasi teknis maka dapat 
dilakukan perbaikan sehingga proses evaluasi teknis dapat berjalan 
lebih cepat. 
 
Proses evaluasi OE & negosiasi pemesanan  Motor Vibrator -
-  JHV3600-1,5HP-3PH-380V-50HZ-3000RPM -- J&H 
berlangsung selama 12 hari. Jumlah supplier yang mengikuti lelang 
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dan adalah 5 supplier yaitu supplier A, B,C,D, E,F,danG 
Selanjutnya dilakukan pencatatan mengenai aktivitas apa saja yang 
dilakukan oleh user ketika melaksanakan evaluasi teknis. 
 
Tabel 4. 19 Process Activity Mapping Evaluasi Negosiasi & 
Purchase Order 
No Flow  Process W
ak
tu
 
(H
ar
i)
 
Aktifitas 
O
p
er
at
io
n
 
In
fo
rm
at
io
n
 
T
ra
n
sp
o
rt
 
D
el
ay
 
1 
Pengiriman dokumen 
yang lolos evaluasi teknis 
dari HAR ke Pengadaan  
    
1 
O I T D 
2 
Melakukan Negosiasi 
pertama terhadap 3 
supplier yang 
menawarkan harga 
paling rendah 
    
2 
O I T D 
3 
Melakukan Negosiasi 
kedua terhadap 3 supplier 
yang menawarkan harga 
paling rendah kedua 
    
2 
O I T D 
4 
Pembuatan Berita Acara 
Hasil Pelelangan 
 
   
0.5 
O I T D 
5 
Penetapan pemenang 
lelang 
Mengusulkan calon 
pemenang Penyedia 
Barang/Jasa 
menggunakan formulir 
Usulan Pemenang 
Penyedia Barang/Jasa 
     
2 
O I T D 
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FM-30-0122 kepada 
Direktur Utama 
6 
Pengumuman pemenang 
lelang 
 
0.5 O I T D 
7 
Penerbitan Surat 
Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa 
 
1 O I T D 
       
8 
Penerbitan dan 
penandatanganan 
Kontrak  
 
1 O I T D 
9 
Penyerahan Jaminan 
Pelaksanaan 
(Performance Bond 
1 O I T D 
10 
Pembuatan Dokumen 
Purchase Order 
1 O I T D 
Total 12 9 0 1 0 
 
 Process Activity Mapping pada table 4.19 harus 
direkapitulasi untuk mendapatkan berapa jumlah value adding 
activity dan non-value adding activity.Jumlah value adding activity 
dan non value adding activity didapatkan dari perhitungan berapa 
prosentase aktifitas operasi, transportasi, pencarian informasi dan 
delay. Tabel 4.20adalah hasil rekapitulasi process activity 
mapping. 
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Tabel 4. 20 Jumlah Aktifitas Evaluasi Negosiasi & Purchase 
Order dalam PAM 
Jenis Aktifitas Jumlah  Persentase 
Operation 9  90% 
Transportation 1  10% 
Information 0  0% 
Delay 0  0% 
Total 10  100% 
 
Tabel 4.20 menunjukkan bahwa aktifitas operasi yang 
termasuk value adding activity memiliki prosentase sebesar 90 % 
sedangkan aktifitas lainya yaitu transportasi sebesar  10%, 
pencarian informasi sebesar 0% dan delay sebesar 0 % 
 
Tabel 4. 21 Jumlah Waktu Evaluasi Negosiasi & Purchase 
Order dalam PAM 
Jenis Aktifitas Waktu 
(Hari) 
Persentase 
(%) 
Operation 11 91.6% 
Transportation 1 8.4% 
Information 0 0% 
Delay 0 0% 
Total 12 100% 
 
Tabel 4.21 menunjukkan bahwa waktu operasi yang termasuk 
value adding activity  memiliki persentase sebesar 91.6%, 
sedangkan aktifitas lainnya transportasi sebesar 8.4%,  pencarian 
informasi sebesar 0% dan Delay sebesar 0% Oleh karena itu 
aktifitas yang termasuk dalam non-adding value harus direduksi. 
4.2.7.1 Analisa Pemborosan Process Activity Mapping 
 Dalam pembuatan PAM (Process Activity Mapping) untuk 
proses evaluasi teknis, aktifitas-aktifitas yang diamati dibagi 
menjadi 4 kategori yaitu operasi, transport, information dan delay. 
Dari hasil PAM pada tabel 4.19 dapat diketahui aktifitas yang 
termasuk value adding dan non value adding. Aktifitas yang 
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memberikan nilai tambah (value adding) adalah operasi, 
sedangkan aktifitas transportasi, informasi, dan delay adalah 
aktifitas yang termasuk non-value adding. 
Rekapitulasi jumlah aktifitas, waktu serta penggolongan jenis 
aktifitas proses evaluasi teknis dapat dilihat pada tabel 4.22 dan 
tabel 4.23 
 
Tabel 4. 22 Jumlah Aktifitas Value Adding Dan Non Value 
Adding (Evaluasi Negosiasi & Purchase Order). 
Aktifi
tas 
Oper
ation 
Inform
ation 
Tran
sport 
D
elay 
Persen 
Aktifitas 
90% 0% 10% 
0
% 
Persen VA 90% 
Persen 
NVA 
10% 
 
 
Tabel 4. 23 Jumlah Waktu Value Adding Dan Non Value 
Adding (Evaluasi Negosiasi & Purchase Order). 
Akti
fitas 
Oper
ation 
Inform
ation 
Tran
sport 
D
elay 
Persen 
Aktifitas 
91.6% 0% 8.4% 0% 
Persen 
VA 
91.6% 
Persen 
NVA 
8.4% 
Berdasarkan tabel 4.22 & 4.23 terlihat  bahwa aktifitas yang 
memberikan nilai tambah (value adding) memiliki presentase 
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sebesar 78.5% atau setara dengan 11 aktifitas dengan presentase 
waktu 76% atau setara dengan 9,5 hari. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa aktifitas non adding value memiliki presentase yang kecil, 
sehingga aktivitas tersebut sudah cukup baik 
 
 
4.2.8 Root Cause Pemborosan 
 
 
Gambar gambar 4. 2 Grafik perbandingan VA & NVA 
Proses Pengadaan. 
 
Berdasarkan analisa pemborosan pada Process Activity 
Mapping, maka dapat dilihat dari gambar 4.2 bahwa proses yang 
memiliki presentase NVA(Non value Aded) terbesar adalah proses 
evaluasi teknis. Proses evaluasi teknis memiliki presentase NVA 
sebesar 75% dibandingkan nilai VA hanya 25 %. Hal ini  
menandakan masih sangat banyak waktu yang yang tidak 
menanmbah nilai barang tersebut. 
Penyebab pemborosan yang paling utama adalah Delay atau 
menunggu. Pada kasus evaluasi teknis ini, aktifitas menunggu yang 
terjadi adalah tertundanya proses evaluasi teknis karena user 
memiliki pekerjaan utama di PT Petrokimia gresik, sehingga user 
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lebih mengutamakan pekerjaanya daripada melakukan evaluasi 
teknis.  
waste yang paling banyak terjadi pada urutan kedua adalah 
aktifitas pencarian informasi. dimana user membutuhkan informasi 
yang lebih mengenai produk yang disediakan oleh supplier, 
sehingga user membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk 
mencari informasi. Aktifitas transportasi pada proses evaluasi user 
ini adalah proses penyerahan dokumen dari departemen pengadaan 
kepada user, maupun sebaliknya. Aktifitas transportasi ini 
memakan waktu yang cukup banyak karena perbedaan lokasi 
antara departemen PGM dan HAR pabrik 2 
Pemborosan yang ketiga Adalah aktifitas transportasi pada 
proses evaluasi user ini adalah proses penyerahan dokumen dari 
departemen pengadaan kepada user, maupun sebaliknya. Aktifitas 
transportasi ini memakan waktu yang cukup banyak karena 
perbedaan lokasi antara departemen PGM dan HAR pabrik 2 
 
4.2.9 Usulan Perbaikan 
Setelah diketahui root cause lamanya proses evaluasi user, maka 
dapat dibuat usulan perbaikan yang nantinya dapat dipergunakan 
untuk membantu mengurangi lamanya waktu evaluasi user. 
4.2.9.1 Proses Evaluasi dilakukan di satu Departemen 
Selama ini proses evaluasi yang dilakukan PT. Petrokimia 
Gresik masih dilakukan di 2 departemen yang berbeda. Evaluasi 
administrasi dilakukan oleh departemen PGM, sementara evaluasi 
teknis dilakukan oleh user di departemen Pemeliharaan (HAR). 
Hal tersebut menyebabkan pemborosan yang sangat besar. Proses 
evaluasi yang semestinya hanya memakan waktu 1-2 minggu, 
namun yang terjadi bisa menghabiskan waktu7 minggu. 
Proses evaluasi baik evaluasi administrasi maupun evaluasi 
teknis, sebaiknya dilakukan di satu departemen yang sama yaitu 
PGM. Pihak yang mengurusnyapun harus kompeten dan 
mengetahui kondisi lapangan, agar hasil evaluasi bisa benar dan 
akurat. Dengan begitu proses evaluasi akan berjalan lebih cepat dan 
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tidak perlu menanyakan ke user karena sudah ada pihak yang 
paham mengenai spesifikasi yang diminta. 
 
4.2.9.2 Meningkatkan Kapabilitas Evaluator Dengan 
Memberikan Training & Arahan oleh User Pemeliharaan 
 Saat ini proses evalusi dokumen masih dilakukan di dua 
tempat yang berbeda. Evaluasi administrasi & OE dilakukan oleh 
departemen PGM, sementara evaluasi teknis dilakukan di 
departemen pemeliharaan. Hal tersebut membuat dokumen harus 
berpindah dari 1 tempat ke tempat yang lain. Hal tersebut bisa 
memperlambat bahkan ada kemungkinan dokumen tersebut hilang. 
Seharusnya proses evaluasi administrasi maupun teknis dilakukan 
di departemen PGM. Namun pihak PGM tidak yakin jika harus 
mengevaluasi secara teknis karen tidak ada pengalaman 
dilapangan.  
Memberikan training serta arahan dari user pemeliharaan 
bagaimana cara mengevaluasi teknis yang baik hal apa saja yang 
perlu diperhatikan saat melakukan evaluasi teknis. Hal tersebut 
dirasa akan mampu meningkatkan kapabilitas dan kepercayaan diri 
evaluator di departemen PGM. Dengan demikian proses evaluasi 
dapat dilakukan di satu tempat, dan waktu yang dibutuhkan pun 
akan lebih efesien. 
 
4.2.9.3 Pemberian Informasi Spesifikasi yang baik oleh 
Departemen Pemeliharaan 
Setelah proses evaluasi di lakukan di 1 tempat yang sama. 
Untuk mengurangi resiko kesalahan dalam melakukan evaluais 
teknis oleh departemen PGM. User pemeliharaan harus 
memberikan informasi spesifikasi yang baik, detail dan mudah 
dipahami oleh PGM. 
Informasi spesifikasi di cantumkan dalam berkas MMR yaitu 
ketika user mengajukan pemesanan kepada departemen PGM. 
Sehingga ketika PGM menerima dokumen penawaran dari supplier 
pihak evaluator tinggal membandingkan dengan dokumen yang 
diterima dari user.  
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4.2.9.4 Memperbaiki Pengklasifikasian Barang Berdasarkan 
Jenis Stock Planning dan Non Planning 
Kondisi saat ini untuk pengklasifikasian barang di PT. 
Petrokimia gresik di bagi menjadi  jenis. [I] intransit untuk barang 
yang jika ada permintaan dari user baru akan di pesankan. dan 
ketika barang sampai di PGM barang tersebut akan langsung 
diambil oleh user. [Z] untuk barang yang bersifat ctical equiptment 
dan harus mempunyai stock minimal 1 unit. [R] untuk barang re-
order atau fast moving. Barang R stocknya selalu dijaga . 
Namun kenyataan dilapangan banyak barang tipe re-order 
yang ternyata stocknya habis, diakibatkan banyak pabrik yang 
sudah mengambil barang di PGM namun belum tercatat di server 
PGM dengan alasan masih meminjam karena barang tersebut 
sudah dipesan oleh pabrik lain. Hal tersebut mengakibatkan ketika 
pabrik yg sudah memesan barang tidak bisa mengambil barang 
pesanannya. 
Dengan merubah jenis barang hanya stock planning dan non 
planning, maka barang re order akan termasuk kedalam barang non 
planning, dan stock tersebut murni milik PT Petrokimia Gresik. 
Barang stock non planning tidak bisa di booking oleh unit pabrik. 
Sehingga  
Ketika ada unit pabrik yang ingin mengambil barang re-order, 
selama stock masih tersedia unit tersebut berhak untuk 
mengambilnya tanpa harus pinjam meminjam. Data yang tercatat 
di server PGM pun akan lebih akurat, tidak ada perbedaan antara 
data di computer dan di lapanagan. 
 
4.3 Mengevaluasi faktor faktor penyebab lamanya 
perencanaan pengadaan material 
4.3.1 Work Breakdown Structure Kegiatan TA 
Dalam perencanaan aktivitas TA terdapat banyak task yang 
harus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan menjaga 
aktivitas persiapan agar tetap sesuai schedule. Table 4.24 adalah 
WBS kegiatan TA di Pabrik PhonskaIV Tahun 2014. 
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Tabel 4. 24 Work Breakdown Structure Kegiatan TA 
Task Name Duration 
Master Plan TA PHONSKA IV 2016     257 days 
SCOOPING PHASE 7 days 
Koordinasi #1 Program TA Pabrik PHONSKA 
IV 
7 days 
Pembentukan tim TA 7 days 
Penetapan keyjob yang punya added value 7 days 
Penetapan Goal TA 7 days 
PLANNING AND SCHEDULING     70 days 
Input Pekerjaan     70 days 
Perumusan keyjob 30 days 
Perumusan Freeze dates input work request 65 days 
Perumusan anggaran TA 45 days 
Pembuatan Work Order dan Koneksi ke project IFS 70 days 
Pembuatan MMR dan Rencana Fabrikasi 50 days 
Menyusun pekerjaan yang di-OK kan (memilih 
kontraktor yang sesuai) 
65 days 
Penyusunan Buku Panduan TA 30 days 
Koordinasi #2 Program TA Pabrik PHONSKA 
IV 
15 days 
Evaluasi work request dan material 15 days 
Evaluasi Material yang Perlu Fabrikasi dan Proses 
Pengadaannya Lama 
15 days 
Evaluasi Keyjob 15 days 
Menentukan tanggal pelaksanaan TA 15 days 
Koordinasi #3 Program TA Pabrik PHONSKA 
IV 
10 days 
Evaluasi work request dan material 10 days 
Menyusun Schedule Masing-Masing Job TA 10 days 
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Koordinasi #4 Program TA Pabrik PHONSKA 
IV 
25 days 
Evaluasi work request dan material 25 days 
Evaluasi Biaya (C-estimate) dan anggaran TA 25 days 
Evaluasi Schedule Masing-Masing Job TA 25 days 
Koordinasi #5 Program TA Pabrik PHONSKA 
IV 
25 days 
Evaluasi work request dan material 25 days 
Evaluasi Biaya (C-estimate) dan anggaran TA 25 days 
Evaluasi Schedule Masing-Masing Job TA 25 days 
Menyusun pekerjaan yang di-OK kan (memilih 
kontraktor yang sesuai) 
25 days 
Freeze Date work request 15 days 
Freeze date 0 days 
Evaluasi Biaya dan Anggaran TA 14 days 
Evaluasi Schedule TA 14 days 
Rapat Evaluasi Kesiapan TA Pabrik PHONSKA 
IV 
27 days 
Koordinasi Keyjob, pekerjaan Non baku dan baku 15 days 
Koordinasi Material 20 days 
Koordinasi Schedule 20 days 
Koordinasi kesiapan tenaga dan peralatan 20 days 
Koordinasi Kesiapan kontraktor 20 days 
Penerbitan Buku Panduan TA 7 days 
EXECUTION 27 days 
Pekerjaan persiapan/pra TA (pasang andang,dsb) 4 days 
Rapat Koordinasi akhir TA 5 days 
Koordinasi Keyjob, pekerjaan Non baku dan baku 5 days 
Koordinasi Material 5 days 
Koordinasi Schedule 5 days 
Koordinasi kesiapan tenaga dan peralatan 5 days 
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Koordinasi Kesiapan kontraktor 5 days 
 Koordinasi kesiapan keamanan dan keselamatan 
(SHE) 
5 days 
 Koordinasi dokumentasi, personalia, dan lain-lain 5 days 
 TA dimulai 16 days 
Handover produksi ke pemeliharaan 12 hrs 
TA PABRIK PHONSKA IV 14 days 
Handover Pemeliharaan ke Produksi 0 hrs 
Pekerjaan Post TA (Pelepasan andang, 
pembersihan, dsb.) 
5 days 
TA EVALUATION DAN 
RECOMMENDATIONS 
60 days 
Pengumpulan data pekerjaan TA 15 days 
Pembuatan laporan TA 45 days 
Rapat Evaluasi Hasil TA 1 day 
  Closing ceremony 1 day 
   Finish 0 days 
 
Dari Tabel 4.24  dapat dilihat bahwa proses planning & 
schedule menghabiskan waktu 70 hari, dan proses perencanaan 
material (MMR), dan rencana fabrikasi menghabiskan waktu 50 
hari, dalam penilitian kali ini, karena tujuan utamanya untuk 
mempercepat proses pengadaan barang.  Sehingga salah satu 
aktifitas yang bisa membantu tercapainya aktivitas TA yang sesuai 
jadwal adalah mempercepat proses perencanaan material, jika 
proses perencanaan material lebih cepat, maka proses pengadaan 
bisa dilakukan lebih awal sehingga mengurangi resiko 
keterlambatan kedatangan sparepart. 
 
4.3.2 Evaluasi proses Perencanaan MMR & Fabrikasi 
Untuk mengetahui penyebab lamanya proses perencanaan 
MMR & Fabrikasi kita harus mengetahui tahapan proses beserta 
waktu dari tiap proses. Setelah diketahui tiap proses dan waktunya, 
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selanjutnya adalah mengkategorikan tiap proses menggunakan 
Process activity mapping pada Tabel 4.25 
 
Tabel 4. 25 Process Activity Mapping Perencanaan MMR & 
Fabrikasi 
No Flow  Process W
ak
tu
 
(H
ar
i)
 
Aktifitas 
O
p
er
at
io
n
 
In
fo
rm
at
io
n
 
T
ra
n
sp
o
rt
 
D
el
ay
 
1 
Menunggu laporan 
dari bagian inspeksi 
tahap 1 
2 O I T D 
2 
Mengklasifikasi 
hasil laporan 
inspeksi 
2 O I T D 
3 
Membuat list  
perencanaan MMR 
barang Intransit 
1 O I T D 
4 
Membuat list  
perencanaan MMR 
barang RO 
1 O I T D 
5 
Membuat list  
perencanaan MMR 
barang H 
1 O I T D 
6 
Membuat list  
perencanaan MMR 
barang Fabrikasi 
2 O I T D 
7 
Pencarian informasi 
spesifikasi 
1 O I T D 
8 
Rapat evaluasi 
klasifikasi barang 
1 O I T D 
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9 
Menunggu laporan 
dari bagian inspeksi 
tahap 2 
2 O I T D 
10 
Mengklasifikasi 
hasil laporan 
inspeksi tahap 2 
1 O I T D 
11 
Membuat list  
perencanaan MMR 
barang Intransit 
tahap 2 
1 O I T D 
12 
Membuat list  
perencanaan MMR 
barang RO tahap 2 
1 O I T D 
13 
Membuat list  
perencanaan MMR 
barang H tahap 2 
1 O I T D 
14 
Membuat list  
perencanaan MMR 
barang Fabrikasi 
tahap 2 
2 O I T D 
15 
Pencarian informasi 
spesifikasi 
1 O I T D 
16 
Rapat fiksasi 
evaluasi klasifikasi 
barang  
1 O I T D 
17 
Pembuatan dokumen 
MMR barang 
Intransit 
8 O I T D 
18 
Pembuatan dokumen 
MMR barang RO 
6 O I T D 
19 
 Pembuatan 
dokumen MMR 
barang H 
5 O I T D 
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20 
Pembuatan dokumen 
MMR barang 
fabrikasi 
 
 
10 
O I T D 
Total 50 44 2 0 4 
 
 Process Activity Mapping diatas harus direkapitulasi 
untuk mendapatkan berapa jumlah value adding activity dan non-
value adding activity.Jumlah value adding activity dan non value 
adding activity didapatkan dari perhitungan berapa prosentase 
aktifitas operasi, transportasi, pencarian informasi dan delay. Tabel 
4.26 adalah hasil rekapitulasi process activity mapping. 
 
Tabel 4. 26 Jumlah Aktifitas Perencanaan MMR & Fabrikasi 
dalam PAM 
Jenis Aktifitas Jumlah Persentase 
Operation 16 80% 
Transportation 0 0% 
Information 2 10% 
Delay 2 10% 
Total 20 100% 
 
Tabel 4.26 menunjukkan bahwa aktifitas operasi yang 
termasuk value adding activity memiliki prosentase sebesar 80 % 
sedangkan aktifitas lainya yaitu transportasi sebesar  0%, pencarian 
informasi sebesar 10% dan delay sebesar 10 %. 
 
Tabel 4.27 menunjukkan bahwa waktu operasi yang termasuk 
value adding activity  memiliki persentase sebesar 88%, sedangkan 
aktifitas lainnya transportasi sebesar 0%,  pencarian informasi 
sebesar 4% dan Delay sebesar 8% Oleh karena itu aktifitas yang 
termasuk dalam non-adding value harus direduksi. 
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Tabel 4. 27 Jumlah Waktu Perencanaan MMR & Fabrikasi 
dalam PAM 
Jenis Aktifitas Waktu 
(Hari) 
Persentase 
(%) 
Operation 44 88% 
Transportation 0 0% 
Information 2 4% 
Delay 4 8% 
Total 50 100% 
 
4.3.2.1 Analisa Pemborosan Process Activity Mapping 
 Dalam pembuatan PAM (Process Activity Mapping) untuk 
proses perencanaan MMR dan fabrikasi, aktifitas-aktifitas yang 
diamati dibagi menjadi 4 kategori yaitu operasi, transport, 
information dan delay. Dari hasil PAM pada tabel 4.24 dapat 
diketahui aktifitas yang termasuk value adding dan non value 
adding. Aktifitas yang memberikan nilai tambah (value adding) 
adalah operasi, sedangkan aktifitas transportasi, informasi, dan 
delay adalah aktifitas yang termasuk non-value adding. 
Rekapitulasi jumlah aktifitas, waktu serta penggolongan jenis 
aktifitas proses evaluasi teknis dapat dilihat pada tabel 4.28 dan 
tabel 4.29 
Berdasarkan tabel diatas terlihat  bahwa aktifitas yang 
memberikan nilai tambah (value adding) memiliki presentase 
sebesar 80% atau setara dengan 14 aktifitas dengan presentase 
waktu 88% atau setara dengan 44 hari. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa aktifitas non adding value memiliki presentase yang kecil, 
sehingga aktivitas tersebut sudah cukup baik 4.4  Usulan Perbaikan 
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Tabel 4. 28 Jumlah Aktifitas Value Adding Dan Non Value 
Adding (Perencanaan MMR & Fabrikasi). 
Aktifi
tas 
Oper
ation 
Inform
ation 
Tran
sport 
D
elay 
Persen 
Aktifitas 
80% 10% 0% 10% 
Persen VA 80% 
Persen 
NVA 
20% 
 
Tabel 4. 29 Jumlah Waktu Value Adding Dan Non Value 
Adding (Perencanaan MMR & Fabrikasi). 
Aktifit
as 
Oper
ation 
Inform
ation 
Tran
sport 
D
elay 
Persen 
Aktifitas 
88% 4% 0% 8% 
Persen VA 88% 
Persen 
NVA 
12% 
 
 
4.4 Mempercepat Proses Perencanaan 
Untuk lancarnya proses Turn Around salah satu usaha yang 
bisa meminimalkan terjadinya keterlambatan kedatangan spare 
part adalah dengan cara mempercepat dimulainya proses 
perencanaan  material yang akan diperbaiki pada saat aktivitas TA 
untuk mengetahui hal apa saja yang bisa menghambat proses 
perencanaan maka dilakukan root cause analysis untuk mengetahui 
penyebab masalahnya. 
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4.4.1 Root Cause keterlambatan 
Sebelum identifikasi masalah dilakukan maka perlu diketahui 
aktifitas apa saja yang di lakukan untuk melaksanakan TA. Berikut 
adalah tahapan yang harus dilakuakan: 
 
1.Tahap Definisi TA (Definition Phase)  
Departemen Pemeliharaan bersama-sama dengan departemen 
terkait membuat dan melakukan koordinasi untuk menentukan: 
 - Waktu pelaksanaan TA;  
- Master Plan TA; 
- Tema dan sasaran TA;  
- Struktur Organisasi TA tahap perencanaan dan pelaksanaan. 
Struktur organisasi TA diajukan ke Steering Comitee 
untuk disahkan dalam bentuk Nota Dinas. 
-SHE plan 
-Strategi Kontraktor 
 
2.  Tahap Penentuan Item TA (Scooping Phase)  
1. Bagian TA & Reliabilitas mengumpulkan rekomendasi 
Departemen terkait berupa hasil pemeriksaan pada TA 
sebelumnya. 
2. Bagian TA & Reliabilitas melakukan kompilasi semua usulan 
berupa Work Request (WR) program Turn Around dari Unit 
terkait. 
3. Dilakukan proses gate keeping untuk memastikan bahwa Work 
Request (WR) yang harus diselesaikan/dikerjakan 
mempunyai nilai tambah terhadap pabrik. 
3. Tahap Perencanaan dan Penjadwalan (Planning & 
Scheduling Phase)  
1. Bagian TA & Reliabilitas membuat surat kepada Departemen 
Anggaran untuk diterbitkan alokasi anggaran TA sehingga 
terbit project ID TA di ERP.  
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2. Bagian TA & Reliabilitas membuat WO dari Work Request 
yang telah di evaluasi oleh gate keeper dan 
mengkoneksikannya ke Project ID TA di ERP.  
3. Bagian TA & Reliabilitas mengkompilasi permintaan material 
dari Unit terkait (berdasarkan WR yang telah diseleksi gate 
keeper) kemudian membuat MMR dan mengkoneksikannya 
dengan WO yang terkait. 
   4. Permintaan material dalam negeri diajukan paling lambat 3 
(tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan TA dan untuk 
permintaan material luar negeri diajukan paling lambat 6 
(enam) bulan sebelum tanggal pelaksanaan TA.  
  5. Bagian TA & Reliabilitas mengkompilasi SHE Plan yang 
dibuat Departemen LK3. 
  6. Bagian TA & Reliabilitas membuat list pekerjaan (Job Package 
Plan) yang membutuhkan: 
  
a. Pekerjaan pra TA (pasang andang, dsb.) 
b. Pekerjaan post TA (lepas andang, cleaning, dsb  
c. Alat berat dan alat bantu. 
d. Gambar kerja. 
e. SHE Plan. 
f. Jasa Pihak ke-III. 
g. Schedule. 
h. Kebutuhan material.  
 
  7. Bagian TA & Reliabilitas membuat estimasi biaya TA. 
  8. Bagian TA & Reliabilitas membuat laporan pemantauan 
kelengkapan Job Package Plan serta evaluasi kesiapan TA 
setiap bulan, dilaporkan kepada Manager TA dan dibahas 
dalam rapat koordinasi TA.  
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  9. Gate Keeper mengevaluasi Job Package Plan dalam rapat 
koordinasi TA.  
 10. Pekerjaan tambahan (work request tambahan) yang muncul 
melewati Freeze Date akan dievaluasi oleh team Gate 
Keeper. Bagian TA & Reliabilitas akan memasukkan kedalam 
list pekerjaan tambahan jika pekerjaan tambahan tersebut 
disetujui oleh Gate Keeper. 
 11. Bagian TA & Reliabilitas menerbitkan list work order TA final 
untuk masing-masing Unit terkait untuk di evaluasi kembali. 
 12. Bagian TA & Reliabilitas membuat buku panduan TA yang 
disahkan oleh Manager TA sebagai panduan pelaksanaan TA 
(Tahap Eksekusi). 
 
4. Tahap Pelaksanaan/Eksekusi TA (Execution Phase) 
  1. Dep Produksi menerbitkan hand over Unit kepada Manager TA 
untuk pelaksanaan TA.  
  2. Pelaksanaan TA di lapangan dilakukan berdasarkan buku 
panduan TA yang telah disiapkan Bagian TA & Reliabilitas.  
  3. Bagian TA & Reliabilitas memonitor progress pekerjaan di 
lapangan, dokumentasi pekerjaan, Updating schedule serta 
membuat laporan progress harian yang akan dibahas pada 
rapat koordinasi harian TA.  
  4. Pekerjaan tambahan (work request tambahan) yang muncul 
pada saat pelaksanaan TA akan dievaluasi oleh team Gate 
Keeper. Bagian TA & Reliabilitas akan memasukkan kedalam 
list pekerjaan tambahan jika pekerjaan tambahan tersebut 
disetujui oleh Gate Keeper.  
  5. Bagian TA & Reliabilitas menerbitkan hand over Unit kepada 
Departemen Produksi sebagai tanda selesainya pekerjaan 
maintenance. 
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5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kinerja TA (Evaluation And 
Recommendation) 
  1. Bagian TA & Reliabilitas mengkompilasi dokumentasi dan 
report hasil pekerjaan masing-masing Unit terkait.  
  2. Departemen Pemeliharaan I, II, dan III membuat surat kepada 
Departemen Akuntansi bahwa pelaksanaan TA telah selesai 
disertai dengan jadwal pelaksanaan TA periode selanjutnya, 
sebagai dasar penentuan masa amortisasi biaya TA. 
  3. Bagian TA & Reliabilitas memeriksa status WO TA dan 
mengevaluasi WO TA yang masih menjadi back log aktif.  
  4. Team Reliability dan Unit Kerja terkait mengevaluasi 
keberhasilan TA dan menganalisa kemungkinan 
perpanjangan interval TA.  
  5. Bagian TA & Reliabilitas membuat buku Realisasi TA (Close 
Out Report). 
  6. Buku laporan TA diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah tanggal penutupan TA. 
  7. Format isi laporan TA mencakup laporan evaluasi pelaksanaan 
TA dan laporan evaluasi kinerja operasi sebelum dan sesudah 
TA, terdiri dari : 
 a. Pencapaian sasaran target TA;  
b. Realisasi kegiatan TA; 
c. Realisasi pemakaian tenaga kontrak; 
d. Realisasi biaya TA;  
e. Realisasi penerapan SHE;  
f. Realisasi schedule pelaksanaan kegiatan TA; 
g. Evaluasi dan rekomendasi temuan inspeksi termasuk 
rekomendasi perbaikan TA selanjutnya dan rekomendasi 
interval TA;  
h. Laporan kinerja peralatan pabrik sebelum dan sesudah TA;  
i. Dan lain-lain. 
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6. Tahap Pembebanan Biaya TA  
  1. Berdasarkan surat dari Departemen Pemeliharaan I, II dan III, 
Departemen Akuntansi melakukan pembebanan biaya TA 
pada akhir bulan berikutnya secara prorata setiap bulannya.  
  2. Biaya-biaya TA yang timbul namun belum tercatat di 
Departemen Akuntansi sampai dengan pelaksanaan TA 
selesai, dapat dikelompokkan sebagai biaya TA sampai 
dengan 3 (tiga) bulan setelah selesainya pelaksanaan TA.  
  3. Setelah 3 (tiga) bulan selesainya pelaksanaan TA, Departemen 
Akuntansi akan menutup kode project TA, sehingga biaya TA 
yang timbul akan diperlakukan sebagai realisasi biaya 
pemeliharaan rutin.  
  4. Apabila pelaksanaan TA periode selanjutnya lebih awal dari 
jadwal yang telah ditetapkan, maka sisa biaya TA yang belum 
diamortisasi akan dibebankan seluruhnya pada bulan 
pelaksanaan TA tersebut. 
Apa saja yang menyebabkan proses perencanaan dilakukan tidak 
bisa dilakukan lebih awal 
 
4.4.1.1 Munculnya Item Kerusakan Baru 
 Proses perencanaan MMR dimulai ketika unit yang terkait 
dalam  hal ini user yang bertanggung jawab atas unit melaporkan 
item mana saja yang akan dilakukan perbaikan. Item yang akan 
diperbaiki didapat dari hasil pengecekan di lapangan. 
Pengecekan/inspeksi yang baik akan menghasilkan data perbaikan 
yang baik pula. Jika proses inspeksi tidak baik dan menyeluruh  
maka tak jarang akan muncul item perbaikan baru di tengah-tengah 
proses perencanaan MMR.  
 Munculnya item perbaikan baru ditengah-tengah proses 
perencanaan MMR sedikit banyak akan mengganggu jalanya 
proses pembuatan MMR. Jika item baru tersebut ternyata 
membutuhkan waktu pengadaan yang lebih lama dari waktu yang 
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tersisa menuju esksekusi TA. Maka akan percuma jika pihak TA & 
Reliability sudah melakukan proses perencanaan MMR lebih awal, 
jika pada akhirnya proses tersebut waktunya akan bertambah, dan 
akhirnya semakin dekat dengan waktu eksekusi TA. 
 
4.4.1.2 Perencanaan Aktivitas Turn Around Berdasarkan 
Kondisi Pabrik Mendekati Breakdown 
 Yang terjadi saat ini di PT Petrokimia Gresik awal 
perencanaan Aktivitas TA terlalu dekat dengan waktu breakdown. 
Sehingga jarak perencanaan dengan eksekusi TA bisa jadi lebih 
pendek dari waktu yang dibutuhkan untuk proses pengadaan. Hal 
tersebut tentu saja menyebabkan keterlambatan kedatangan spare 
part yang akan diperbaiki. Khususnya part yang termasuk jenis 
critical part.  
Umumnya  part-part kritis akan membutuhkan waktu 
pengadaan yang lebih lama dari part-part lainya. Bisa jadi part 
tersebut harus dipesan dari luar negeri karena part tersebut tidak 
diproduksi di dalam negeri. Dan tak menutup kemungkinan part 
tersebut mesti melalui proses fabrikasi karena tidak tersedia 
dipasaran. 
  
4.4.1.3 Kordinasi Antar Departemen Tidak Baik 
 Seluruh aktivitas baik yang berhubungan dengan aktivitas 
maintenance maupun tidak, pastinya membutuhkan kordinasi antar 
departemen. Aktivitas maintenance khususnya TA tidak hanya 
melibatkan departemen TA & reliability saja. Departemen PGM 
dan Pemeliharan juga ikut menjadi kunci dalam kelancaran 
jalannya proses perbaikan. Kordinasi yang baik akan 
mempermudah berjalanya aktivitas TA. 
  
 4.4.2 Usulan Perbaikan 
Usulan perbaikan agar proses perencanaan material bisa di 
lakukan lebih awal. 
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4.4.2.1 Melakukan Perencanaan Dengan Predictive 
Maintenance 
 Melakukan perencanaan hanya berdasarkan waktu work 
hour mesin dirasa kurang akurat dalam merencanakan aktivitas 
TA. Aktivitas TA adalah aktivitas perbaikan dimana unit pabrik di 
nonaktifkan, dan tidak ada aktifitas produksi. Hal tersebut 
membutuhkan perencanaan yang sangat matang agar waktu 
shutdown pabrik bisa sesuai dan efektif. Jika hanya mengacu 
kepada work hour, bisa jadi ada komponen kritis yang belum 
waktunya untuk diganti mengalami kerusakan akibat dari faktor 
cara penggunaan yang kurang baik. 
Disinilah predictive maintenance berperan dalam 
mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan 
yang terjadi di luar work hour mesin. Pengecekan langsung 
dilapangan menjadi dasar proses predictive maintenance. Prediksi 
umur peralatan dapat diperoleh dari indikator-indikator operasi 
yang terpasang pada instalasi suatu alat seperti vibrasi, tekanan, 
dan temperatur.. Hal tersebut bisa menjadi acuan kapan sebuah 
mesin akan mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki saat 
dilakukan Aktivitas TA. 
 
4.4.2.2 Meningkatkan kapabilitas user dan yang melakukan 
inspeksi 
Memberikan pelatihan dan training mengenai bagaimana 
cara untuk mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan kepada user 
terkait akan meningkatkan kapabilitas user. Kapabiilitas user yang 
buruk memungkinkan adanya item-item perbaikan yang terlewat 
sehingga jadwal aktivitas TA bisa terganggu .  
 
4.4.2.3 Melakukan Tahap Struktur Organisasi TA & Tahap 
Penentuan Item Lebih Awal 
 Aktivitas perencanaan material dilakukan setelah struktur 
organisasi dan penentuan scoope item terbentuk. Seharusnya 
pembuatan struktur Organisasi dan penentuan scoope item 
mengacu pada waktu pembuatan waktu proses pemesanan critical 
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part atau part yang harus di fabrikasi. Semisal waktu terlama proses 
pengadaan  barang fabrikasi 15 bulan, maka aktivitas penentuan 
item dan struktur organisasi sudah harus selesai paling lama 15 
bulan  sebelum aktivitas TA dimulai. 
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Lampiran 1 
Big Picture Mapping Pengadaan 
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Lampiran 2   
 
Tabel Perhitungan Matriks VALSAT 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada Tahap ini penulis akan menarik kesimpulan atas hasil 
yang didapatkan dari bab sebelumnya. Kesimpulan yang dibuat 
penulis diharapkan dapat menjawab dari tujuan diadakanya 
penelitian ini, dan pemberian saran ditujukan pada perusahaan 
serta untuk penelitian selanjutnya. 
 
5.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Dari aliran proses pengadaan yang dilakukan analisis 
menggunakan Process Activity Mapping. Proses yang 
mempunyai nilai non value added terbesar adalah proses 
evaluasi teknis. Dari hasil proses activity mapping pada 
proses evaluasi teknis terdapat total waktu sebesar 40 hari 
dimana termasuk value adding activity sebanyak 10 hari 
(25%) dan aktivitas Non Value Adding sebanyak 30 hari 
(75%). Penyebab lamanya evaluasi teknis berdasarkan 
tujuh pemborosan dengan nilai tertinggi adalah waiting 
(menunggu). Evaluasi teknis tertunda karena harus 
menunggu user  mengerjakan pekerjaan utamanya di PT 
Petrokimia Gresik. 
2. Proses evaluasi baik evaluasi administrasi maupun 
evaluasi teknis, sebaiknya dilakukan di satu departemen 
yang sama yaitu PGM. Pihak yang menjadi evaluator 
harus kompeten dan mengetahui kondisi lapangan, agar 
hasil evaluasi bisa benar dan akurat. Dengan begitu 
proses evaluasi akan berjalan lebih cepat dan tidak perlu 
menanyakan ke user karena  
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sudah ada pihak yang paham mengenai spesifikasi yang 
diminta. 
3. Melakukan perencanaan berdasarkan predictive 
maintenance berperan dalam mengidentifikasi gejala-
gejala kerusakan yang terjadi di luar work hour mesin. 
Pengecekan langsung dilapangan menjadi dasar proses 
predictive maintenance. Pengecekan fisik dapat dilihat 
dengan mengamati apakah kondisi mesin mengalami 
vibrasi yang berlebih. Penurunan kondisi mesin pun dapat 
dilihat dari segi hasil produksi. Hasil produksi yang 
menurun dengan kapasitas mesin yang sama menandakan 
adanya penurunan keandalan. Hal tersebut bisa menjadi 
acuan kapan akan di lakukan Aktivitas TA. 
 
5.2 Saran 
 Saran yang ditujukan bagi pihak perusahaan serta bagi 
penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1. Perbaikan untuk pemborosan tipe waiting yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menyatukan 
tempat proses evaluasi baik administrasi maupun teknis 
dalam satu departemen yang sama. 
2. Departemen pemeliharaan PT Petrokimia Gresik 
hendaknya memberikan informasi spesifikai barang yang 
yang akan dipesan dengan detail dan baik. 
3. Membedakan klasifikasi stock barang TA dengan stock 
perbaikan rutin, agar barang stock item untuk TA tidak 
terpakai oleh aktivitas perbaikan rutin yang intensitasnya 
lebih sering. Sementara aktivitas TA statusnya lebih 
urgen dan dilakuakan hanya 2 tahun sekali. 
4. Melakukan perencanaan aktivitas TA berdasarkan 
predictive maintenance. 
5. Lebih tegas dalam proses pelaksanaan suatu prosesdur 
sesuai dengan SOP yang telah dibuat. 
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